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REFERAT 
Die Diplomarbeit analysiert Schwachstellen des aktuellen Projekt-Controlling 
Systems in einem Ingenieurunternehmen, und versucht für die gravierendste 
Schwachstelle eine Problemlösung zu finden. 
Die Schwachstellenanalyse ergibt, dass die derzeit angewandte Methode der 
wirtschaftlichen Ergebnisprognose stark von der subjektiven Einschätzung des Pro-
jektleiters abhängig, nicht objektiv und manipulierbar ist. Da die wirtschaftliche Er-
gebnisprognose eine hohe Bedeutung für die Steuerung der Projekte und des Pro-
jektportfolios, sowie für die Bilanzierung der Projekte im Ingenieurunternehmen hat, 
wird die aktuellen Methode der Ergebnisprognose als die größte Schwachstelle 
identifiziert. 
Die Arbeit formuliert Anforderungskriterien an eine geeignete Methode zur Er-
stellung zuverlässiger wirtschaftlicher Ergebnisprognosen. Am Beispiel eines kon-
kreten Ingenieurprojektes wird die Erkenntnis gewonnen, dass die Earned Value 
Methode (EVM), die Schwächen des gegenwärtigen Projekt-Controlling Systems 
überwinden und gute Ergebnisprognosen liefern kann.  
Für eine richtige Interpretation der Ergebnisse, muss der Anwender die EVM 
vollumfänglich verstehen und darf keinesfalls blind den Ergebnissen vertrauen. 
Theoretische Überlegungen zeigen sich, dass die Anwendung der EVM bei Ingeni-
euraufträgen erst ab einem Auftragswert von mehr als EUR 500.000 den Break 
Even Point erreicht. 
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VORWORT 
Der verschärfte internationale Wettbewerb im Bereich Ingenieurdienstleistungen 
(Engineering) führt in den letzten Jahren zu einer massiven Reduktion der Gewinn-
margen in den Projekten bei gleichzeitiger Zunahme der Projektrisiken. Dieser 
Trend erfordert eine möglichst frühzeitige Erkennung von Planabweichungen in den 
Projekten, um entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Verfüg-
barkeit eines effizienten Controlling Systems wird damit für ein Engineering Unter-
nehmen zu einer unabdingbaren Notwendigkeit, vor allem muss das Controlling 
System die Fähigkeit besitzen sowohl Einzelprojekte als auch das gesamte Projekt-
portfolio einem effizienten Controlling zuzuführen, nur so stehen dem Management 
jene Informationen zur Verfügung, die für eine optimale Steuerung der Projekte er-
forderlich sind. 
In Anbetracht der Bedeutung des Controlling Systems für das Projekt-Controlling, 
drängen sich für die Unternehmensführung diverse Fragen auf, die klare Antworten 
verlangen: „Was ist der erforderliche Informationsbedarf der Führungskräfte?“, „Ist 
der erforderliche Informationsbedarf im Unternehmen bereits klar definiert?“, „Falls 
nicht, welche Maßnahmen sind zu treffen, um die erforderlichen Informationen zeit-
gerecht und in geeigneter Qualität den Führungskräften zur Verfügung stellen zu 
können?“. Die Beantwortung dieser Fragen wäre ein wichtiger Beitrag zur nachhalti-
gen Sicherung des Unternehmenserfolges und zur Reduktion von Risiken. 
Diese Diplomarbeit zeigt die Möglichkeit der Verbesserung des Projektcontrollings 
bei Dienstleistungsprojekten durch den Einsatz der Earned Value Management Me-
thode, welche die Fähigkeit besitzt einen internationalen Standard im Projektcontrol-
ling zu etablieren. 
 
Mit Earned Value Management erhalten Sie ein  
äußerst leistungsfähiges Projektcontrolling-Instrument,  
das Ihnen Projektprobleme sehr früh darstellt und  
aussagekräftige Prognosen über die Projekt-Endkosten und das  
Projektenddatum liefert 
Earned Value Management ist jedoch kein Ersatz für gutes Projektmanagement 
oder einen guten Projektleiter!1 
                                               
1 
 WANNER 2007, 13 
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DEFINITIONEN 
Earned Value Der Earned Value ist der Wert der ausgeführten 
Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, basierend 
auf dem geplanten (budgetierten) Wert für diese Ar-
beit2.  
Fortschrittsgrad Der Fortschrittsgrad in Prozent berechnet sich aus 
dem Verhältnis IST-Aufwand/ voraussichtlicher Ge-
samtaufwand x 1003.  
Fertigstellungsgrad Der Fertigstellungsgrad ist das Verhältnis der zu 
einem Stichtag erbrachten Leistung zur Gesamtleis-
tung eines Vorganges oder Projektes4.  
Fertigstellungswert Der Fertigstellungswert entspricht dem Earned Va-
lue.  
Restaufwand Der Restaufwand ist jener Aufwand, der für die Fer-
tigstellung des Projektes bezogen auf einen be-
stimmten Stichtag notwendig ist. Der Restaufwand 
entspricht dem Estimate to Complete (ETC).  
Cost Performance Index Der CPI ist der Quotient aus Earned Value zu Actu-
al Cost und beschreibt die Effizienz des physischen 
Leistungsfortschritts im Projekt.  
Schedule Performance Index Der SPI ist der Quotient aus Earned Value zu Plan-
ned Value und beschreibt die Geschwindigkeit des 
Leistungsfortschritts im Projekt.  
  
                                               
2
  WANNER 2007, 128 
3 
 FIEDLER 2010, 175 
4
  NORM DIN 69901-1 
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1 EINLEITUNG 
1.1 Themenbegründung & Motivation 
Der Verfasser dieser Arbeit ist seit mehr als 15 Jahren für verschiedene 
Unternehmen der Ingenieurbranche in jeweils leitender Position tätig. Seit 
August 2009 ist er als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung der ILF 
Beratende Ingenieure ZT GMBH für verschiedene technische Abteilungen, 
Niederlassungen, Tochterunternehmen und die Abteilung Projektmanage-
ment verantwortlich. Seit 2012 ist er innerhalb der Geschäftsleitung für die 
Abteilung kaufmännische Verwaltung zuständig, in der eine Controlling-
gruppe angesiedelt ist, welche sowohl das Unternehmens-Controlling und 
das Projekt-Controlling abwickelt. 
Die verstärkte internationale Konkurrenz lässt die Gewinnmargen in den 
Projekten zunehmend schwinden. Als Konsequenz geraten Projekte 
schneller in Schieflage und es bedarf eines sehr effizienten Projekt-
Controlling Systems, um gefährdete Projekte möglichst frühzeitig zu erken-
nen und um entsprechend gegensteuern zu können. Aus der Sicht des 
Verfassers erfordert die Dynamik der Märkte eine laufende Verbesserung 
der Controlling Prozesse.  
Eine Grobanalyse des bestehenden Projekt-Controlling Systems durch den 
Verfasser dieser Arbeit hat ergeben, dass es diverse Ansatzmöglichkeiten 
zur Verbesserung gibt. Eine detaillierte Analyse des Projekt-Controlling 
Systems und eine Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs ist bis dato aus 
Zeitmangel nicht erfolgt.  
Anlässlich einer im Herbst 2012, mit den Führungskräften (Abteilungsleiter 
und Großprojektleiter), durchgeführte Diskussion über die Stärken und 
Schwächen des Projekt-Controlling Systems, wurden diverse Schwächen 
aufgezeigt. Die Schwächen decken sich mit der Grobanalyse und den per-
sönlichen Erfahrungen des Verfassers im täglichen Umgang mit dem Pro-
jekt-Controlling System und können daher gut nachvollzogen werden. Als 
Verantwortlicher für das Unternehmens-Controlling ist es daher ein Ver-
Diplomarbeit – Projekt-Controlling von Dienstleistungsprojekten Seite 2 
pflichtung, sich diesem Thema zuzuwenden und nach Verbesserungsmög-
lichkeiten zu suchen.  
Die berufliche Notwendigkeit das Projekt-Controlling laufend zu verbessern, 
als auch die Tatsache, dass der Abschluss des Studiums die Verfassung 
einer Diplomarbeit erfordert, bilden die Motivation für gegenständliche Ar-
beit. Mit der Erstellung der Diplomarbeit ist die Erwartung verbunden Maß-
nahmen zur Verbesserung der gravierendsten Mängel im Projekt-
Controlling zu erarbeiten, damit diese möglichst schnell umgesetzt werden 
können. 
1.2 Unternehmensgruppe ILF 
Die Unternehmensgruppe ILF ist aus dem vor ca. 40 Jahren gegründeten 
Ingenieurbüro Lässer Feizlmayr (ILF) hervorgegangen. Die ILF-Gruppe 
beschäftigt derzeit ca.1.900 Mitarbeiter und besteht heute aus ca. 30 recht-
lich selbständigen Einzelfirmen und Niederlassungen, welche weltweit aktiv 
tätig sind. 
Die ILF Beratende Ingenieure ZT GMBH (kurz ILF-ZTG) ist eine der drei 
größten selbständigen Einzelfirmen. Sie berät Kunden bei der Realisierung 
Ihrer Projekte, erbringt Planungsleistungen und übernimmt Projektma-
nagement- und Bauleitungsaufgaben. Der Erfolg der ILF-Gruppe und jeder 
Einzelfirma basiert letztendlich auf dem Erfolg der bearbeiten Einzelprojek-
te. 
1.3 Aufbau der Arbeit 
Diese Diplomarbeit versucht in vier Kapiteln das Thema Projekt-Controlling 
am Beispiel von Dienstleistungsprojekten der ILF Beratende Ingenieure ZT 
GMBH möglichst vollständig zu erfassen und aufzuarbeiten. 
Das erste Kapitel widmet sich der Darstellung der theoretischen Grundla-
gen des Projekt-Controllings und die Einbettung des Projekt-Controllings in 
das Unternehmens-Controlling. 
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Im zweiten Kapitel erfolgt eine Analyse des bestehenden Projekt-
Controlling Systems und das Aufzeigen der gegenwärtigen Schwachstel-
len. Aus den aufgezeigten Schwachstellen wird jene identifiziert, welche 
den größten Nachteil für das Unternehmen verursacht und daher einer 
Verbesserung zugeführt werden soll. 
Im dritten Kapitel wird für die verbesserungswürdigste Schwachstellen nach 
einer Lösung gesucht und diese auf Ihre Eignung hin kritisch geprüft. 
Im vierten Kapitel erfolgt am Beispiel eines konkreten Projektes eine An-
wendung der gefundenen Lösung. Die Lösung und die Ergebnisse werden 
einer kritische Diskussion unterzogen und abschließend eine Empfehlung 
über die bestmögliche Implementierung der Lösung in der ILF-ZTG abge-
geben. 
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
2.1 Controlling Allgemein 
Controlling ist ein Begriff aus der englischen Fachliteratur. Das Business 
Dictionary definiert Controlling als “The basic management function of (1) 
establishing benchmarks or standards, (2) comparing actual performance 
against them, and (3) taking corrective action, if required“5. Demnach wird 
Controlling einerseits definiert als Management Aufgabe, welche das Ziel 
hat Benchmarks oder Standards festzulegen an denen die aktuelle Leis-
tung gemessen wird, bei Abweichungen diese aufzeigt und Gegenmaß-
nahmen einleitet. In der deutschen Literatur sind unterschiedliche Definitio-
nen zu finden: 
„Controlling wird als Denkhaltung angesehen, wie ein Unternehmen zu 
steuern bzw. zu führen ist. Controlling ist mit Unternehmungsführung de-
ckungsgleich.“6. 
„Controlling ist Entscheidungs- und Führungshilfe durch Planung, Steue-
rung und Überwachung.“7. 
„Controlling ist ein System zur Führungsunterstützung, das mit Hilfe zahl-
reicher Instrumente zu einer effektiven und effizienten Erreichung der Un-
ternehmensziele, d.h. der Gewinn- und Rentabilitätsvorgaben, beiträgt“ 8. 
Offensichtlich besteht keine einheitliche Definition des Begriffs Controlling. 
Die Definitionen verdeutlichen zumindest den unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen Controlling und Unternehmensführung. 
Die Entwicklung des Controllings ist historisch gesehen von den Industrie-
unternehmen ausgegangen. Hier ist vor allem auf die Entwicklung der In-
dustrie und Transportunternehmen (Eisenbahn, Schifffahrt) in den USA zu 
verweisen9. Die rasante Entwicklung dieser wirtschaftlichen Bereiche ab 
1850 und ein rasch einsetzender Wettbewerbsdruck erforderte die Entwick-
                                               
5
  WEBFINANCE, INC. 2.08.2013, Definitionen 
6
  COENENBERG 2003, 135 
7
  WÖHE 1993, 2009, 29 
8
  SEIFERLING 1992;  
9
  HORVATH 2009, 18ff. 
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lung von effizienten Steuerungsmechanismen, um die Unternehmen wirt-
schaftlich erfolgreich führen zu können. 
In Deutschland erfolgte, mit der etwas später einsetzenden Industrialisie-
rung, eine Weiterentwicklung des Rechnungswesens in Richtung Control-
ling. Es dauerte jedoch noch in die 1970er Jahre hinein, bis sich das Kon-
zept des Controllings auch in Deutschland durchzusetzen begann. Der Be-
griff des Comptroller bestehend aus den Worten compte (Rechnung) bzw. 
compter (rechnen, zählen)10 darf mit dem heutigen Begriff „Controlling“ 
nicht verwechselt werden, da diese zwar ähnlich klingen, inhaltlich aber 
nicht deckungsgleich sind. Die Aufgaben des Comptrollers waren haupt-
sächlich finanzwirtschaftlich orientiert. 
Heute liefert das Controlling u.a. periodenbezogen Daten über die Wirt-
schaftlichkeit der Prozesse. Es werden Vorgabewerte (Planzahlen) ermittelt 
die im jeweiligen Unternehmensprozess eingehalten werden sollen. Die 
Vorgabewerte werden einerseits über Planrechnungen ermittelt, und ande-
rerseits aus Branchenkennzahlen oder internen Unternehmenskennzahlen 
(Benchmarks) abgeleitet. 
Das Controlling im Industrieunternehmen fokussiert aufgrund der histori-
schen Entwicklung auf finanzwirtschaftliche Aspekte und den Produktions-
prozess. Später wurden auch andere Unternehmensaufgaben, wie Materi-
albeschaffung, Marketing, Personal dem Controlling zugeführt und es ha-
ben sich daraus Spezialgebiete des Controllings entwickelt. 
Mit der Ausweitung des Dienstleistungssektors muss sich das Controlling 
einem gewissen Wandel unterziehen und geeignete Methoden für das Con-
trolling von Dienstleistungen entwickeln11. Zunehmende erfolgt das Control-
ling von Dienstleistungen nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern es hält 
auch Einzug in den öffentlichen Bereich der Verwaltung. Werden bei der 
Leistungserstellung im Industriebetrieb der Materialeinsatz und der Arbeits-
einsatz gleichwertig dem Controlling unterzogen, so liegt bei der Leistungs-
                                               
10
  STELLING 2009, 10 
11
  BÖTTGER 2005, 14 
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erstellung von Dienstleistungen im Dienstleistungsbetrieb der Fokus auf 
dem Controlling der Ressource Arbeit. 
Mit der Entwicklung des Projektmanagements fand das Controlling auch 
Eingang in das Projektgeschäft. Das Projektmanagement brachte eigene 
Konzepte für das Projekt-Controlling hervor, auf die im Rahmen dieser Dip-
lomarbeit noch im Detail eingegangen wird. 
Entsprechend dem informationsorientierten Controlling Ansatz ist es Auf-
gabe des Controllings, die Geschäftsleitung und alle führungsverantwortli-
chen Stellen in der Steuerung der betrieblichen Prozesse zu unterstützen, 
indem entscheidungsrelevante Informationen zeitgerecht zur Verfügung 
gestellt werden12. Nur dadurch ist es möglich den Leistungserstellungspro-
zess durch eine entsprechende Steuerung so zu optimieren, dass mittelfris-
tig das Vermögen des Unternehmens gesichert und nachhaltig Gewinne 
erzielt werden können. 
Die Entwicklung einer entsprechenden Methodik und die laufende Bereit-
stellung des für die Steuerung der Unternehmensprozesse erforderlichen 
Zahlenmaterials erfolgt durch den Controller13. Dabei ist zu beachten, dass 
der Controller für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens selbst nicht ver-
antwortlich ist, weil die Entscheidungen (Steuerung) von der Geschäftslei-
tung zu treffen sind. Der Controller arbeitet für eine dauerhaft positive Un-
ternehmensentwicklung14. 
Die Aufgaben und die Rolle des Controllers lassen sich sehr gut wie folgt 
darstellen. 
                                               
12
  TROSSMANN 2013, 16 
13
  DEYLE/ STEIGMEIER 1993, 27 
14
  FIEDLER 2010, 20 
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Abbildung 1: Das Haus des Controllers 
Im Sinne der Letztverantwortung der Geschäftsleitung für die Wirtschaft-
lichkeit des Unternehmens ist es Aufgabe der Geschäftsleitung gemeinsam 
mit dem Controller ein Controlling System zu installieren, welches eine op-
timale Führung des Unternehmens erlaubt. 
2.2 Kennzahlen für das Controlling 
Das Controlling System soll auf möglichst effiziente Weise aussagekräftige 
Kennzahlen zur Steuerung des Unternehmens und der Leistungserstel-
lungsprozesse liefern. Aussagekräftig sind Kennzahlen, welche die aktuelle 
Situation und Entwicklung des Unternehmens so beschreiben, dass daraus 
geeignete Maßnahmen abgeleitet werden können. Daraus leitet sich lo-
gisch zwingend ab, dass das Controlling die wesentlichen Geschäftspro-
zesse des Unternehmens überwachen muss. Stelling15 fordert, dass Kenn-
zahlen sich auf wichtige betriebswirtschaftliche Sachverhalte beziehen, 
diese in konzentrierter Form wiederspiegeln und dadurch die Entwicklung 
von Betrieben erkennen lassen sollen. Tossmann16. fordert, dass Kennzah-
len möglichst kurz und prägnant sein sollen und so ausufernde Erläuterun-
gen und zahlreiche Details überflüssig werden. 
                                               
15
  STELLING 2009, 275 
16
  TROSSMANN 2013, 124 
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Mit Hilfe der Kennzahlen, soll also die Realität im Unternehmen möglichst 
exakt abgebildet werden. Um die Abbildungsaufgabe richtig erfüllen zu 
können, müssen die Kennzahlen daher eine hinreichende Relevanz auf-
weisen da sie ansonsten für Steuerung des Unternehmens wertlos sind.  
Zum Beispiel ist für ein Ingenieurbüro der Stromverbrauch nicht relevant, 
da die Kosten vermutlich weit unter 1% der Gesamtkosten liegen. Hinge-
gen ist für ein Aluminiumwerk der Stromverbrauch von signifikanter Rele-
vanz, da die Stromkosten zu den wesentlichen Kostenblöcken zählen. 
Bei der Abbildung der Realität ist auch auf die zeitliche Dimension der Zah-
len zu achten. Es ist klar zu unterscheiden zwischen Daten der Vergan-
genheit und der Zukunft. Daten der Vergangenheit beschreiben tatsächlich 
eingetreten Zustände und liefern damit IST-Werte. Für die Zukunft können 
keine IST-Werte vorliegen, da diese noch nicht eingetreten ist. Zukunftsbe-
zogene Werte sind daher immer PLAN-Werte. Planwerte sollen in der Zu-
kunft erreicht werden, weshalb in diesem Zusammenhang von SOLL-
Werten gesprochen wird. 
Abweichungen zwischen den SOLL-Werten und den IST-Werten sind vom 
Controller zu analysieren. Sie bilden die Grundlage für die Einleitung von 
Maßnahmen bei Abweichungen und somit auch die Grundlage zur aktiven 
Steuerung jedes Prozesses. Die Ursachen von Abweichungen sind vielfäl-
tig. Nach Horvath17 begründen sich z.B. Kosten- und Erlösabweichungen in 
Preis- und in Mengenabweichungen. 
2.2.1 Informationsaufgaben 
Die vom Controlling ermittelten Informationen (Kennzahlen, Daten) dienen 
vor allem der Steuerung des Unternehmens und seiner Prozesse. Sehr 
häufig werden diese Informationen in einem Management Cockpit oder 
Kennzahlen Cockpit auf einer elektronischen Plattform zur Verfügung ge-
stellt und bilden ein Informationssystem. Es liegt daher in der Natur der 
Sache, dass alle Informationen möglichst rasch an den Nutzer der Informa-
tionen (Management) in geeigneter Form übermittelt werden müssen, damit 
                                               
17
  HORVATH 2011, 421ff. 
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die Aktualität der Daten gewährleistet ist. Werden Daten zu spät aktuali-
siert, so sind diese für eine Steuerung des Leistungserstellungsprozesses 
unbrauchbar. Hinsichtlich Aktualisierung wird in eine periodische Aktualisie-
rung und eine laufende Aktualisierung unterschieden.  
Eine periodische Aktualisierung erfolgt auf Wochen-, Monats- oder Quar-
talsbasis. Bei laufender Aktualisierung werden die Daten live – also unmit-
telbar nach der Eingabe in das IT-System - oder mindestens täglich aktua-
lisiert. Eine live Aktualisierung der Daten kann nur mit einem hoch entwi-
ckelten IT-System realisiert werden. Der Zusammenhang zwischen Aktuali-
sierungskonzept und Anforderung an das IT-System sollte bei der Konzep-
tion des Controlling Systems unbedingt berücksichtig werden, da die Kon-
zeption des IT-Systems dessen Kosten maßgeblich beeinflusst. 
2.2.2 Planungsaufgaben 
Eine wesentliche Aufgabe des Controllings ist die Planung zukünftiger Ent-
wicklung und der Ableitung von Sollvorgaben bzw. Planwerten18. Um dieser 
Aufgabe gerecht zu werden, sind Planrechnungen zu erstellen, Budgets 
festzulegen, aber auch Simulationsrechnungen vorzunehmen. Ohne Pla-
nung von PLAN-Werten gäbe es keine Basis für die Überwachung von IST-
Werten. 
2.2.3 Kontrollaufgaben 
Die Kontrollaufgabe beginnt mit der Feststellung der Abweichung der IST-
Werte von den PLAN-Werten. Sobald eine Abweichung festgestellt wird, ist 
die Abweichung zu analysieren und die Ursachen zu erheben. Planung und 
Kontrolle bilden dabei eine Einheit19. Basierend auf dieser Analyse sind 
geeignete Gegenmaßnahmen festzulegen. Dazu sind vom Controlling so-
weit als möglich geeignete Handlungsvorschläge an das Management zu 
übermitteln.  
                                               
18
  HORVATH 2011, 146 
19
  HORVATH 2011, 151 
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2.2.4 Absolute und Relative Kennzahlen 
Kennzahlen können grundsätzlich in absolute und relative Kennzahlen un-
terschieden werden. Absolute Kennzahlen liefern Informationen über einen 
Sachverhalt im Unternehmen wie z.B. den Stromverbrauch. Absolute 
Kennzahlen können mengenmäßige, wertmäßige oder dimensionslose 
Einzelzahlen, Summen, Differenzen oder Mittelwerte sein. Mit absoluten 
Kennzahlen können historische Reihen erstellt und daraus Aussagen über 
die Entwicklung und Trends abgeleitet werden. 
Absolute Kennzahlen, sagen wenig über Ihr Zustandekommen aus. Die 
Kennzahl Stromverbrauch (KWh), sagt zum Beispiel nichts über den Output 
(z.B. Tonnen Aluminium) des Unternehmens aus. Da der Stromverbrauch 
in einem Industrieunternehmen höchst wahrscheinlich mit dem Output kor-
reliert, werden absolute Kennzahlen sehr häufig in Relation zu anderen 
Kennzahlen gesetzt, wodurch relative Kennzahlen entstehen und welche 
einen wesentlich höheren Aussagewert besitzen20. So liefert die relative 
Kennzahl KWh/Tonne eine Aussage über die Energieeffizienz des Produk-
tionsprozesses.  
2.3 Benchmarking 
Einem modernen Controlling Ansatz folgend, ist es Aufgabe des Control-
lings, die Leistung der eigenen Organisation mit jener der Mitbewerber zu 
vergleichen. Das Unternehmen Xerox21 führte im Jahr 1983 das Perfor-
mance Benchmarking ein, mit dem sich Xerox mit den Besten der Branche 
regelmäßig verglich. Wichtig ist, dass beim Benchmarking „ein Kapieren 
und nicht ein Kopieren der industriellen Praktiken“22 einhergeht und die 
Daten aus Organisationen stammen, die mit der zu vergleichenden Organi-
sation auch vergleichbar sind. 
Benchmarking liefert den Maßstab für die Kontrolle der eigenen Leistung. 
Die selbst ermittelten Benchmarks können sowohl mit anderen internen 
                                               
20
  HORVATH 2011, 500 
21
  STELLING 2009, 286 
22
  DOBIEY/ KÖPLIN/ MACH 2004, 37 
Diplomarbeit – Projekt-Controlling von Dienstleistungsprojekten Seite 11 
Leistungserstellern (Abteilungen, Unternehmensgruppe, Konzern etc.), als 
auch mit externen Leistungserstellern (Branche, Markt etc.) verglichen 
werden. Externe Benchmarks werden von Interessensvertretungen, Han-
delskammern etc. erhoben und sind ebendort erhältlich. 
Der Vorteil des Benchmarking liegt im Umstand, dass die Kennzahlen aus 
einer repräsentativen Stichprobe stammen, aus IST-Werten ermittelt wer-
den und so insgesamt zuverlässiger als PLAN-Werte anzusehen sind. Als 
Benchmarks können z.B. Erlös/Mitarbeiter, Kosten/Arbeitsstunde Akquisiti-
onskosten/Umsatz etc. angeführt werden. 
2.4 Strategisches Controlling 
2.4.1 Frühaufklärung 
Strategisches Controlling ist die Koordination von strategischer Planung 
und Kontrolle mit der strategischen Informationsversorgung23 und ist ein-
deutig zukunftsorientiert. Es hilft der Geschäftsleitung bei der Lösung von 
stark umweltorientierten, komplexen und schlecht strukturierten Problemen, 
wie sie u.a. bei Großprojekten anzutreffen sind. 
In diesem Konzept werden Kontrollobjekte definiert und diese auf die recht-
zeitige Zielerreichung hin überprüft. Als Kontrollart kann z.B. die Meilen-
steinkontrolle angesehen werden. Die Kontrollobjekte (Termine) sind be-
kannt und werden auf Ihre Einhaltung hin kontrolliert, so dass es zu einem 
Soll-Ist Vergleich kommt.  
Bei Abweichungen sind diese als Indikator für Gefahren und Chancen an-
zusehen und erfüllen so den Zweck der Früherkennung. Frühaufklärung 
beinhaltet nach dem Erkennen der Gefahren das Einleiten von Gegenmaß-
nahmen, bzw. bei Chancen das Einleiten von Nutzungsstrategien24. 
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  HORVATH 2011, 296 
24
 STELLING 2009, 290 
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2.4.2 Balanced Scorecard / Projekt Scorecard 
Das System der Balanced Scorecard (BSC) ist ein abgestimmtes Kennzah-
lensystem, welches die Firmenleitung bei der Überwachung der Umsetzung 
der Firmenstrategie unterstützt und stellt somit ein strategisches Instrument 
zur Problemlösung dar25. Das Kennzahlensystem besteht in der Basisver-
sion26 aus vier Perspektiven, welche die Strategie des Unternehmens mit-
tels Kennzahlen beschreibt und messbar macht. 
 
Abbildung 2: Balanced Scorecard 
Da die BSC die Strategie des Unternehmens wiederspiegelt, müssen die 
Perspektiven und Kennzahlen auf die Strategie individuell abgestimmt 
sein27. Die BSC stellt somit für jedes Unternehmen ein Unikat dar. 
Das System der BSC eignet sich hervorragend zur Projektauswahl und zur 
Projektsteuerung und somit zum Management eines Projektportfolios. Die 
BSC wird dann zur Projekt Scorecard (PSC)28. Die Perspektiven und Kenn-
zahlen müssen für die PSC auf das Projektportfolio abgestimmt werden29. 
Die PCS bildet die Grundlage für die Auswahl, Überwachung und Steue-
                                               
25
  STELLING 2009, 293 
26
  KAPLAN/NORTON 1992, 71ff. 
27
  OSSADNIK 2009, 355 
28
  FIDLER 2010, 76ff. 
29
  SCHRECKENEDER 2010, 91 
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rung von Projekten. Als Perspektiven eignen sich die Finanzperspektive, 
Kundenperspektive, Prozessperspektive und Mitarbeiterperspektive. 
2.5 Projekt-Controlling 
2.5.1 Projekt und Projekttypen 
Bevor im Detail auf das Projekt-Controlling eingegangen werden kann, ist 
es erforderlich, zuerst den Begriff Projekt zu definieren. Die DIN 
69901definiert ein Projekt als ein „Vorhaben, das im Wesentlichen durch 
die Einmaligkeit der Bedingungen in Ihrer Gesamtheit gekennzeichnet 
ist“30. 
Für die Praxis ist diese Definition teilweise zu vage. Es ist daher erforder-
lich, dass das Unternehmen selbst definiert, ob es sich um ein Projekt oder 
eine Routineaufgabe handelt31. Die Abgrenzung von Projekten zu Routine-
aufgaben fällt nicht immer leicht. In vielen Unternehmen wurden deshalb 
Kriterien eingeführt, die eine eindeutige Identifikation von Projekten zulässt. 
Als Kriterien dienen z.B. die Höhe der Gesamtkosten, die Beteiligung von 
verschiedenen Unternehmensbereichen, die Komplexität des Vorhabens, 
der Typ des Vorhabens, die Dauer etc. 
Basierend auf den im Unternehmen definierten Kriterien, werden Projekte 
kategorisiert. Sehr häufig erfolgt die Kategorisierung von Projekten nach 
Ihrer Größe und zwar in Großprojekte, Projekte und Kleinprojekte. Schre-
ckeneder32 hat eine zielorientierte Kategorisierung entwickelt, indem sie 
Projekte hinsichtlich der Parameter „Was wird erstellt?“ und „Wie wird es 
erstellt?“ gliedert. Daraus lässt sich eine recht anschauliche Darstellung 
von vier Projekttypen ableiten, denen jeweils ein unterschiedliches Risiko-
potential zugeordnet werden kann. 
                                               
30
  NORM DIN 69901-5 2009, Nr. 3.44 
31
  FIEDLER 2010, 4 
32
  SCHRECKENEDER 2010, 21ff. 
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Abbildung 3: Projekttypen 
Bei den PBN Projekten ist das Was und das Wie bekannt. Solche Projekte 
werden auch geschlossene Projekte genannt. Mit Projekten dieser Art hat 
das Unternehmen bereits viel Erfahrung. Im Normalfall sollten die Projektri-
siken gut bekannt und eine klare Vorstellung über die Projektabwicklung 
gegeben sein. Damit sind wesentliche Parameter der Projektbearbeitung 
wie Leistungsumfang, Struktur der Zeitpläne, erforderlichen Ressourcen 
und daraus abgeleitete Kennzahlen, wie z.B. das Budget für das Control-
ling, eindeutig vorgegeben. 
MOVIE Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass das Wie bekannt ist aber 
noch nicht das Was. Die Abwicklung (die Methode) selbst stellt nicht das 
Risiko dar. Es ist aber unklar, Was genau erstellt werden soll. Ingenieurpro-
jekte in sehr frühen Projektphasen haben den Charakter von MOVIE Pro-
jekten. 
Bei QUEST Projekten ist das Ergebnis klar, nur noch nicht Wie man dieses 
Ergebnis erreichen kann. Sehr oft sind neue Methoden zu entwickeln, um 
das Ziel zu erreichen. Ingenieurprojekte, welche die Grenzen des Standes 
der Technik sprengen, sind in die Kategorie der QUEST Projekte einzuord-
nen. 
FOG Projekte, oder auch offene Projekte genannt, zeichnen sich dadurch 
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ler besteht eine nebelige Vorstellung über das Was, das Wie ist erst im 
Projektablauf zu erarbeiten. Da das Ergebnis (Outcome) noch nicht klar 
definiert ist, kann logischerweise kein verbindlicher Zeitrahmen und können 
keine Kosten beim Projektstart angegeben werden. Ergebnis, Zeitrahmen 
und Kosten werden erst im Projektverlauf zunehmend konkretisiert33. 
Aus dem vorher genannten wird klar ersichtlich, dass große Projekte und 
Projektetypen mit hohem Risikopotential eine größere Bedeutung für das 
Unternehmen haben, als kleine Projekte und Projekte mit geringem Risiko-
potential. Daraus folgt, dass in Abhängigkeit von der Bedeutung von Pro-
jekten für das Unternehmen, Projekte einem mehr oder weniger intensiven 
Projekt-Controlling zu unterziehen sind. 
2.5.2 Projekt-Controlling 
Jedes Unternehmen hat Projekte. Man denke beispielsweise an die Einfüh-
rung neuer Hard - und Softwaresysteme, an die Entwicklung und Einfüh-
rung neuer Produkte, der Errichtung von neuen Produktionsanlagen, oder 
dem Aufbau eines neuen Vertriebssystems. In den meisten Unternehmen 
kommen solche Projekte nur vereinzelt in unregelmäßigen Abständen vor. 
Obwohl die Projektabwicklung nicht zum Kerngeschäft der Unternehmen 
gehört, ist die Bedeutung dieser Projekte für das einzelne Unternehmen 
meistens sehr hoch, in manchen Fällen ist der Projekterfolg sogar überle-
bensnotwendig. 
Demgegenüber gibt es ganze Branchen34 und folglich eine große Zahl von 
Unternehmen, deren Kerngeschäft die Ausführung von Projekten ist. Man 
denke hier an die Baubranche, den Anlagenbau, Unternehmen des Gewer-
bes, sowie an Unternehmen der industriellen Sachleistungsproduktion, wie 
z.B. den Großmaschinenbau und den Schiffsbau. Neben den ausführenden 
Unternehmen existiert eine große Zahl von Dienstleister Unternehmen, wie 
z.B. Ingenieurdienstleister, Unternehmensberater die regelmäßig Projekte 
für Kunden bearbeiten. 
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  SCHRECKENEDER 2010, 50 - 55 
34
  PATZAK / RATTAY 1997, 456 
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Unabhängig, ob Projekte im Rahmen des Kerngeschäftes oder gelegentlich 
abzuwickeln sind, ist es nur logisch, Projekte einem Controlling zu unter-
ziehen. Für das Controlling von Projekten gilt, dass dieses sich nicht nur 
auf die Planung und Kontrolle der Kosten beschränkt. Projekt-Controlling 
besitzt einen Servicecharakter, das alle Projektmanagementaufgaben un-
terstützt35. Für das Projekt-Controlling wurden zum Teil sogar eigene Me-
thoden entwickelt, worauf im Rahmen dieser Diplomarbeit noch vertieft 
eingegangen wird. 
2.5.3 Projekt-Controlling versus allgemeines Unternehmens-Controlling 
Wodurch unterscheidet sich nun das Projektcontrolling vom allgemeinen 
Unternehmenscontrolling? Fiedler36 sieht das Projektcontrolling als eine 
Spezialfunktion des Unternehmens-Controllings. Stelling präzisiert und 
stellt fest „.Im Gegensatz zum Unternehmenscontrolling geht es beim Pro-
jektcontrolling darum, Teile der betrieblichen Tätigkeit, nämlich die der Pro-
jekttätigkeit zu überwachen und zu steuern“37. Die DIN 69904 (Projektma-
nagementsysteme) definiert Projekt-Controlling als „…Prozesse und Re-
geln, die innerhalb des Projektmanagements zur Sicherung des Erreichens 
der Projektziele beitragen“38. 
Das magische Dreieck des Projekterfolges definiert drei Zielgruppen für 
jedes Projekt und zwar die Zielgruppe Leistung = Scope, Wirtschaftlicher 
Erfolg = Cost und Dauer = Time. In diesem Zusammenhang wird in der 
Literatur eine vierte Zielgruppe, die der Qualität, als Erfolgskriterium ge-
nannt und deshalb auch vom magischen Viereck gesprochen. Dieses vierte 
Ziel ist in Kombination mit dem Ziel Leistung zu sehen. Ein Projekt ist nur 
dann erfolgreich, wenn die Leistung mit entsprechender Qualität erbracht 
wird. 
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  FIEDLER 2009, 13 
36
  FIEDLER 2009, 6 
37
  STELLING 2009, 177 
38
  NORM DIN 69904 2009, 1.23 
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 Abbildung 4: Magisches Dreieck Abbildung 5: Magisches Viereck 
Daraus kann für das Projekt-Controlling abgeleitet werden, dass die Über-
wachung der Zielerreichungsgrade aller vier Zielgruppen die maßgebliche 
Aufgabe für das Projekt-Controlling darstellen. Ein erfolgreiches Projekt-
Controlling sollte daher ein Ziel-Controlling (Benchmarking), ein Zeit- und 
Termin Controlling, ein Erfolgs-Controlling (Leistung-Kosten) und ein Quali-
täts-Controlling beinhalten. 
Koreimann39 arbeitet folgende zusätzlichen Aufgaben des Projekt-
Controllings gegenüber dem Unternehmens-Controlling heraus. 
 
Abbildung 6: Zusätzliche Aufgaben des Projekt-Controllings 
Das Projekt-Controlling ist im Wesentlichen ein Erfolgscontrolling bei dem 
Planwerte den tatsächlichen IST-Werten gegenübergestellt werden. Das 
Erfolgscontrolling ist eine Leistungsrechnung basierend auf dem Verhältnis 
von Ressourcenverbrauch zur Leistungsentwicklung. 
                                               
39
  KOREIMANN 2005, 21 
Kriterien des Controllings Klassisches Controlling Zusätzliche Aufgaben 
des Projekt-Controllings
Ursprung der Basisdaten Rechnungswesen Leistungsdaten des Projektes
Rechengrößen Kosten, Gewinn, Verlust Nutzen, Qualität, Funktion
Planungshorizont Kalendrisch Projektlaufzeit
Planungszyklus Monatlich Phase, Milestones




Gegenstand Leistungsprozesse Produkte und Projektprozesse
Sicherheit der Ereignisse Quantitativ bestimmt Risiken, Eintrittswahrscheinlichkeiten
Methodik Vergangenheitsorientiert Prognostisch
Organisation Zentralistisch Mutlifunktional
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2.5.4 Projekt-Controlling von Dienstleistungsprojekten 
Koreimann40 geht bei Projekten generell davon aus, dass es sich hierbei 
um ein Dienstleistungs-Controlling handeln würde. Diese Auffassung kann 
der Verfasser nicht vollumfänglich teilen, denn bei genauerer Betrachtung 
des Projekt-Controllings, gibt es sehr wohl Unterschiede im Controlling von 
Dienstleistungsprojekten und jenem von Sachgüterprojekten.  
Der Unterschied tritt vor allem bei Dienstleistungsprojekten in Verbindung 
mit geistiger Leistung, wie z.B. bei Ingenieurleistungen, zu tage. Bei Dienst-
leistungsprojekten mit geistiger Leistung sind die Arbeit und das Know How 
die wesentlichen Faktoren für die Leistungserstellung. Die Bedeutung an-
derer Produktionsfaktoren, wie z.B. Werkstoffe, Technologie, Energie, An-
lagen sind für die Leistungserstellung nur von geringer Bedeutung. Zudem 
hat das Ergebnis der Leistung einen immateriellen Wert und integriert den 
Kunden maßgeblich in die Leistungserstellung41. 
Bei Sachgüterprojekten stellt sich der Sachverhalt gerade umgekehrt dar. 
Der Produktionsfaktors Arbeit tritt meist hinter die Bedeutung der anderen 
Produktionsfaktoren zurück. Die erstellten Projekte stellen einen materiel-
len Wert dar und die Leistungserstellung ist vom Kunden unabhängig. 
Im Projekt-Controlling ist auf die unterschiedliche Bedeutung der Produkti-
onsfaktoren im Leistungserstellungsprozess entsprechend Rücksicht zu 
nehmen. Im Sinne eines effizienten Controllings sollten jene Produktions-
faktoren, welche wesentlich zur Leistungserbringung beitragen, intensiver 
und genauer überwacht und gesteuert werden, als die restlichen Produkti-
onsfaktoren. Geht man von der realistischen Annahme aus, dass bei 
Dienstleistungsprojekten mit geistiger Leistung der Anteil der Kosten für die 
Arbeit an den Gesamtkosten über 90% liegt, so bedeutet dies konkret für 
Dienstleistungsprojekte von Ingenieurunternehmen, dass vor allem der 
Produktionsfaktor Arbeit einer intensiven Überwachung und Steuerung zu 
unterziehen ist. 
                                               
40
  KOREIMANN 2005, 22 
41
  GABLER WIRTSCHAFTSLEXIKON 2013, Dienstleistung 
Diplomarbeit – Projekt-Controlling von Dienstleistungsprojekten Seite 19 
Patzak und Rattay42 stellen fest, dass die Anzahl von Aufgaben, welche in 
Projektform durchgeführt werden, rapide zunimmt und nicht mehr nur auf 
komplexe Großvorhaben im Unternehmen beschränkt ist. Daraus folgt, 
dass Dienstleistungsprojekte in Zukunft vermehrt abzuwickeln sind. Trotz 
dieser Zunahme von Dienstleistungsprojekten, wurde im Rahmen der Lite-
raturrecherche festgestellt, dass auf die Besonderheiten des Controllings 
von Dienstleistungsprojekten in maßgeblichen Quellen, wie z.B. Horvath – 
Controlling, nicht darauf eingegangen wird. Das Wirtschaftslexikon24.com43 
bestätigt die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors an der 
gesamten wirtschaftlichen Entwicklung und, dass das Dienstleistungscon-
trolling ein immer wichtiger werdendes Teilgebiet des Controllings darstellt. 
Trotzdem wird darauf verzichtet auf das Projektcontrolling von Dienstleis-
tungsprojekten vertieft einzugehen. Bieg44 untersucht in seiner Studienar-
beit 70 deutschsprachige und englischsprachige Quellen und stellt ebenso 
fest, dass erstaunlich wenig, bis gar nicht auf das Projekt-Controlling von 
Dienstleistungsprojekten in den Quellen eingegangen wird. 
2.5.5 Anforderungen an das Projekt-Controlling 
Die Anforderungen an das Projekt-Controlling korrelieren sehr stark mit der 
Anzahl, der Komplexität, der Größe und der Dauer der Projekte. 
Die Anzahl der Projekte beeinflusst ganz wesentlich die Organisation des 
Controllings. Ein einzelnes Projekt kann vermutlich vom Projektmanager 
selbst überwacht und gesteuert werden, vor allem dann, wenn es sich um 
ein einfaches Projekt von geringer Komplexität und Größe handelt. Sind 
mehrere Projekte parallel zu steuern, so gilt es den Überblick über die ein-
zelnen Projekte nicht zu verlieren. Für ein Multiprojekt Portfolio ist auf alle 
Fälle ein geeignetes System für ein Multiprojekt-Controlling erforderlich. Ein 
Multiprojekt-Controlling erfordert auch entsprechende personelle Ressour-
cen. Im Normalfall, ist es für ein Multiprojekt-Controlling zumindest notwen-
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  PATZAK/ RATTAY 1997, 454 
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  WIRTSCHAFTSLEXIKON24.COM 2013, Dienstleistungscontrolling 
44
  BIEG 2008, 3 
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dig, in der Organisation einen Projektcontroller zu installieren, der den 
Überblick über das gesamte Projektportfolio sicherstellt. 
Die Projektkomplexität nimmt mit der Anzahl der Projektbeteiligten und mit 
der Anzahl von Projektphasen zu. Je mehr Projektbeteiligte umso mehr 
Schnittstellen gibt es im Projekt und umso größer wird die Komplexität. 
Zudem erfordert jede Schnittstelle eine eindeutige Definition in technischer 
als auch in rechtlicher und kaufmännischer Hinsicht. Mit einer zunehmen-
den Anzahl von Projektphasen vergrößert sich der Umfang der Projektbe-
teiligten und damit auch der Schnittstellen und führen so zu einer weiteren 
Zunahme der Komplexität. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit einer zunehmenden An-
zahl an Projekten und einer zunehmenden Projektkomplexität, die Anforde-
rungen an das Projekt-Controlling, hinsichtlich Effizienz, Qualität und Kapa-
zität steigen werden. 
2.5.6 Multiprojekt-Controlling 
Viele Unternehmen realisieren nicht nur ein Projekt, sondern mehrere Pro-
jekte gleichzeitig. In projektorientierten Unternehmen stellt das Projektge-
schäft das Kerngeschäft des Unternehmens dar. In diesen Fällen muss 
jedes Projekt einzeln und das gesamte Projektportfolio zum Gegenstand 
des Projekt-Controllings werden. Ist das Realisieren von Projekten das 
Kerngeschäft eines Unternehmens, so ist dem Controlling dieses Projekt-
portfolios eine wesentliche Beachtung zu schenken, weil damit unmittelbar 
auch der Geschäftserfolg des Unternehmens verbunden ist. 
Wie beim Einzelprojekt-Controlling ist auch im Multiprojekt-Controlling zwi-
schen Dienstleistungs- und Sachgüterprojekten zu unterscheiden. Sollten 
in einem Unternehmen beide Projekttypen parallel existieren, so ist sowohl 
ein Multiprojekt-Controlling das auf Dienstleistungsprojekte, als auch eines, 
das auf Sachgüterprojekte abgestimmt ist, aufzubauen. 
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2.5.7 Einbindung Projekt- und Multiprojekt-Controlling in das Unterneh-
menscontrolling 
In einem projektorientierten Unternehmen45 muss eine möglichst effiziente 
Einbindung des Projekt- und Multiprojekt-Controllings in das Unterneh-
menscontrolling sichergestellt werden. 
Diese Aufgabe kann nur erfolgreich gelöste werden, wenn klar identifiziert 
ist, welche Kennzahlen des Projekt-Controllings signifikante Größen für das 
Unternehmenscontrolling darstellen. 
2.5.8 Stellung des Projekt-Controllings im Unternehmen 
Die Beziehung zwischen Projekt-Controlling, Multiprojekt-Controlling und 
Routine-Controlling lässt sich nach Schreckeneder46 wie folgt darstellen. 
 
Abbildung 7: Stellung des Projekt-Controlling im Unternehmen 
Nach Fiedler47 hat das Projekt-Controlling auch eine Schnittstelle zum Pro-
jektmanagement und unterteilt sich in ein strategisches und ein operatives 
Projekt-Controlling. 
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  SCHRECKENEDER 2010, 55 
47
  FIEDLER 2010, 14 
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Abbildung 8: Stellung des Projektcontrollings zwischen Controlling Organisation und 
Projektmanagement 
3 PROBLEME DES PROJEKTCONTROLLINGS IM INGENIEUR-
BÜRO 
3.1 Basis des Projektcontrollings 
3.1.1 Projekttypen 
Die Projekte lassen sich nach der Projektgröße, nach der Dauer, nach der 
Art der Zusammenarbeit mit anderen Projektbeteiligten, nach dem Umfang 
der beteiligten Ingenieurdisziplinen und nach der eigenen Rolle im Projekt 
unterscheiden. 
Die Projektgröße wird in den meisten Ingenieurbüros in die Kategorien 
Klein-, Mittel- und Großprojekte unterschieden. Als Maßstab für die Zuord-
nung wird im Normalfall die Höhe des Ingenieurhonorars herangezogen. 
Bei ILF wurden als Wertgrenze für Kleinprojekte ein Honorare bis EUR 0,25 
Mio., für mittlere Projekte von EUR 0,25 Mio. bis EUR 2 Mio. und für Groß-
projekte größer als EUR 2 Mio. festgelegt. 
Die Dauer von Projekten wird unterschieden in kurzfristige Projekte mit 
einer Projektdauer von bis zu 6 Monaten, in mittelfristige Projekte mit einer 
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Projektdauer von bis zu 2 Jahre und in langfristige Projekte mit einer Pro-
jektdauer von mehr als 2 Jahren. 
Bei der Unterscheidung nach der Art der Zusammenarbeit gibt es Abtei-
lungsprojekte, bei denen nur eine Abteilung beteiligt ist, Firmenprojekte bei 
denen nur eine Firma beteiligt ist, gruppenweite Projekte, bei denen mehre-
re ILF Firmen beteiligt sind und Arbeitsgemeinschaften (Joint Ventures), bei 
denen auch mit Fremdfirmen zusammengearbeitet wird. 
Hinsichtlich der Anzahl der beteiligten Disziplinen, wird bei ILF unterschie-
den in unidisziplinäre Projekte und multidisziplinäre Projekte. Bei unidiszip-
linären Projekten ist nur eine Fachdisziplin des Ingenieurwesens z.B. Bau-
technik am Projekt beteiligt. Bei multidisziplinären Projekten arbeiten unter-
schiedliche Fachdisziplinen, wie z.B. Bautechnik, Geologie, Geotechnik, 
Elektrotechnik, Maschinenbau in einem Projekt zusammen. Diese Zusam-
menarbeit erfordert klare Definitionen der Schnittstellen zwischen den Dis-
ziplinen. Der Koordinationsaufwand und der Aufwand für das Controlling im 
Projekt sind damit wesentliche größer. 
Arbeiten mehrere Organisationseinheiten an einem Projekt gemeinsam, so 
ist festzulegen, welche Organisationseinheit die Gesamtverantwortung 
(Federführung) für das Projekt trägt. Insofern werden Projekte aus Sicht der 
jeweiligen Organisationseinheit auch hinsichtlich der Rolle im Projekt, in 
Projekte mit Federführung und in Projekte mit Zuarbeiter unterschieden.  
Bei Projekten mit Federführung, ist die federführende Organisationseinheit 
gesamthaft für das Projekt verantwortlich und stellt den Projektleiter. Bei 
Projekten mit Zuarbeit, ist die zuarbeitende Organisationseinheit selbst 
verantwortlich für die Erbringung, des Ihr übertragenen Projektumfangs, 
innerhalb des dafür vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens. 
3.1.2 Leistungsumfang und Leistungsänderung 
Umfang, Inhalt und die Ergebnisse eines Projektes sind definiert durch den 
mit dem Kunden vertraglich vereinbarten Leistungsumfang, der auch als 
Scope of Work (SOW) bezeichnet wird. Ein klar definierter SOW ist die Vo-
raussetzung für jedes Projekt-Controlling und für einen effizienten Control-
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ling Prozess. In der Praxis ist der SOW häufig bereits bei Projektstart nur 
unzureichend konkretisiert. Darüber hinaus erfordern nach dem Projektstart 
externe Einflüsse, wie z.B. Behördenauflagen, Grundeigentümer, Nach-
barn, interessierte Öffentlichkeit eine Anpassung des SOW an die realen 
Verhältnisse der Projektumwelt. 
Somit gibt es fast kein Ingenieurprojekt, bei dem der SOW vom Projektbe-
ginn bis zum Projektende unverändert bleibt. Anfällig für Leistungsände-
rungen sind vor allem Projekte, bei denen frühe Projektphasen, wie z.B. 
Konzept Studien, Varianten Studien, Erstellung von Unterlagen für Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen bearbeitet werden. Hier ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass der Kunde während der Projektlaufzeit seine Projektziele ver-
ändert, oder externen Dritte Zieländerungen erzwingen. Das endgültige 
Projektziel konkretisiert sich bei diesen Projekten erst nach langwierigen 
Diskussionen mit dem Kunden und externen Dritten im Zuge der Projek-
tabwicklung. Änderungen des SOW haben zwangsläufig Auswirkungen auf 
die Termin- und Kostenschiene des Projektes und erfordern damit letztend-
lich eine Anpassung des Vertrages und des Projekt-Controlling. 
Somit ergibt sich die Anforderung an das Projekt-Controlling alle Änderun-
gen im Projekt effizient abbilden zu können. Würden durch Änderungen 
des SOW ausgelöste Änderungen in den Ressourcen, Erlösen und Kosten 
durch das Projekt-Controlling nicht laufend nachgeführt, so würde dem Pro-
jekt-Controlling jegliche Basis entzogen. 
3.1.3 Projektstrukturierung im Ingenieurbüro 
Für die Projektabwicklung ist es unerlässlich, dass der SOW klar struktu-
riert ist. Durch eine Projektstruktur wird die Komplexität des Projektes ver-
einfacht, die Projektaufgabe durchschaubarer und kann so effektiv und 
fehlerfrei durchgeführt werden48. 
Für die Strukturierung von Ingenieurprojekten eignen sich die Merkmale 
Planungsobjekt, Projektphase und beteiligte Ingenieurdisziplinen. 
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3.1.3.1 Projektphase 
Die Projektphasen teilen das Projekt in zeitliche Abschnitte, an deren Ende 
jeweils konkrete Ergebnisse zu liefern sind. Projektphasen haben eine 
zwingend logische Abfolge. Die Abfolge kann nicht verändert werden, da 
die nachfolgenden Projektphasen auf die Ergebnisse der vorherigen Pro-
jektphasen aufbauen. 
Die Projektphasen gliedern sich grob in die Projektdefinitionsphase in die 
Projektplanungsphase in die Projektrealisierungsphase sowie in die Inbe-
triebnahme Phase. Je nach Größe des Projektes werden in einer Pro-
jektphase ein und mehrere Planungsobjekte bearbeitet. In einzelnen Fällen 
kann es durchaus vorkommen, dass Planungsobjekte nicht alle Pro-
jektphasen durchlaufen. 
3.1.3.2 Planungsobjekt 
Viele Großprojekte lassen sich in mehrere Planungsobjekte (Bauteile) zer-
legen. Kleinere Projekte haben oft nur ein Planungsobjekt als Planungsge-
genstand. Die ingenieurmäßige Bearbeitung der Planungsobjekte erfolgt 
entsprechend der Komplexität des Objektes durch eine oder mehrere Inge-
nieurdisziplinen. 
3.1.3.3 Ingenieurdisziplinen 
Letztendlich ist es für die Planung und Ausführung erforderlich, die Pla-
nungsobjekte in einzelne Planungs- bzw. Ausführungspakete zu untertei-
len, weil diese von unterschiedlichen Ingenieurdisziplinen bearbeitet und 
von unterschiedlichen Fachfirmen (Bauunternehmer, Maschinenbauer, 
Elektroausrüster etc.) ausgeführt werden. Alle Ingenieurdisziplinen und 
Fachfirmen haben zueinander Schnittstellen, welche klar definiert und ge-
plant werden müssen. 
Zu beachten sind dabei die zahlreichen Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Ingenieurdisziplinen. Vergisst man diese, so wird es in der Pro-
jektabwicklung zu unangenehmen technischen und finanziellen Überra-
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schungen kommen. Die Komplexität lässt sich gut am Beispiel des Anla-
genbaus zeigen: so sind für die Planung und Abwicklung von Projekten im 
Anlagenbau mindestens die Ingenieurdisziplinen Bautechnik, Maschinen-
bau, Elektrotechnik und ICT (Information und Communication Technik) be-
teiligt. 
3.1.4 Vergütung von Ingenieurleistungen 
Leistungen in Ingenieurverträgen werden in Abhängigkeit von der zu er-
bringenden Leistung unterschiedlich vergütet. 
Für sowohl inhaltlich, als auch zeitlich klar definierte Leistungen werden in 
der Regel Pauschalbeträge vereinbart. Als Beispiel kann eine Detailpla-
nung für ein bestimmtes Objekt angeführt werden. 
Leistungen, die zwar inhaltlich klar definiert sind, deren zeitliche Dauer je-
doch nicht abgeschätzt werden kann, werden in der Regel mit Einheitsprei-
sen vergütet. Als Beispiel kann dafür eine Bauleitung angeführt werden. 
Leistungen, die sowohl inhaltlich als auch zeitlich nicht klar definierbar oder 
abschätzbar sind, werden im Idealfall nach tatsächlichem Aufwand vergü-
tet. Als Beispiel dafür kann die Begleitung eines Behördenverfahrens ange-
führt werden.  
3.2 Beschreibung Projekt-Controlling Systems der ILF-ZTG 
3.2.1 Projekt Portfolio 
Die ILF-ZTG mit Ihren direkt zugeordneten Tochterunternehmen und Nie-
derlassungen arbeitet gleichzeitig an ca. 250 Aufträgen von unterschiedli-
cher Größe und Komplexität. Die Kunden stammen aus unterschiedlichen 
Branchen und Regionen. Gegenstand jedes Auftrages sind Ingenieur-
dienstleistungen. ILF-ZTG wickelt jeden Auftrag als Projekt ab. Der Gegen-
stand der wirtschaftlichen Tätigkeit ist daher die Abwicklung von Dienstleis-
tungsprojekten. 
Die Dienstleistungsprojekte der ILF-ZTG unterstützen die Kunden bei der 
Realisierung Ihrer Projekte durch Beratung, Planung, Bauüberwachung und 
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Projektmanagement. Im Rahmen der Kundenprojekte erbringt ILF-ZTG 
Dienstleistungen für alle Projektphasen, beginnend mit frühen Phasen, wie 
z.B. Machbarkeitsstudien, Konzeptplanungen bis hin zu den späten Phasen 
der Projektausführung und der Inbetriebnahme. 
Das sich aus diesen Dienstleistungsprojekten ergebende Projektportfolio, 
als auch jedes Einzelprojekt, wird durch ein bereits bestehendes gruppen-
weites Projekt-Controlling System (PCS) überwacht und gesteuert. Das 
aktuelle PCS wurde vor ca. 10 Jahren selbst entwickelt, über die Jahre 
laufend erweitert und an geänderte Bedürfnisse angepasst. Es ist innerhalb 
der Unternehmensgruppe unbestritten, dass ein PCS für eine erfolgreiche 
Projektbearbeitung erforderlich ist. 
Trotz vieler in der Vergangenheit erfolgten Erweiterungen und Anpassun-
gen, zeigt das derzeitige PCS im täglichen Umgang Schwachstellen, wel-
che einer Verbesserung bedürfen. Die Schwachstellen lassen sich im We-
sentlichen wie nachfolgend beschrieben darstellen. 
3.2.2 Gesamtkonzeption des Projekt-Controlling Systems 
Das PCS ist für die Überwachung und Steuerung von Einzelprojekten kon-
zipiert und nicht für die Überwachung und Steuerung eines Projektportfo-
lios. In Anbetracht der großen Anzahl von Projekten sollte das PKS auch 
Möglichkeiten zur Überwachung und Steuerung des Projektportfolios vor-
sehen. Es lassen sich daher folgende Mängel darstellen. 
• Es gibt keinen standardisierten Überblick über das Projektportfolio. 
• Ein Überblick über das Projektportfolio kann derzeit nur halb automa-
tisch erstellt werden. Dies verursacht einen erheblichen Aufwand in der 
Controlling Abteilung und ist zudem fehleranfällig. 
• Die Geschäftsleitung kann sich einen vollständigen Überblick über das 
Projektportfolio nur 2x pro Jahr im Rahmen der Projektreviews ma-
chen. Dabei werden im Detail mit dem zuständigen Abteilungsleiter 
und dem jeweiligen Projektleiter die Projekte analysiert und der Pro-
jektverlauf besprochen. 
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• Für die Vorbereitung der Projektreviews müssen die derzeit definierten 
Projektkennzahlen für jedes Einzelprojekt in einer Excel Tabelle aufbe-
reitet werden. Die Kommentare und Festlegungen von Maßnahmen 
aus dem letzten Projektreview müssen manuell eingespielt werden. Ei-
ne Anzeige der Planung der Rechnungslegung ist derzeit aus Kapazi-
tätsgründen nicht möglich. 
3.2.3 Softwarekonzeption des Projekt-Controlling Systems 
Das aktuelle PCS ist kein geschlossenes System. Es besteht aus verschie-
denen Softwaremodulen, welche über Schnittstellen automatisch bzw. 
halbautomatisch kommunizieren. An den halbautomatischen Schnittstellen 
ist laufend ein menschlicher Eingriff erforderlich. Es lassen sich daher fol-
gende Mängel darstellen: 
• Die Erfassung der Daten erfolgt getrennt über die Buchhaltung (Allge-
meiner Projektaufwand und Erlöse), über eine Intranet Anwendung 
(Projekt Stunden), über ein Ressourcenplanungstool (Reststunden und 
restlicher Projektaufwand) 
• Die erforderlichen Daten müssen zum Teil manuell in Listen erfasst 
und zu einem späteren Zeitpunkt in das Projektkostenrechnungsmodul 
(Agresso Software) eingespielt werden. Nach dem Einspielen der Da-
ten ist in vielen Fällen eine weitere manuelle Nachbearbeitung der Da-
ten erforderlich, da es zu Übertragungsfehlern kommt. 
• Die Auswertungen aller Daten erfolgt nur 1x pro Monat, in dem aus 
den vorhandenen Daten stichtagsbezogene Reports erzeugt werden. 
Der Projektleiter kann zwischen diesen Stichtagen selbständig keinen 
Report erzeugen. Dazu muss der Projektcontroller eine eigene Aus-
wertung starten. 
• Die Aktualität der verfügbaren Kennzahlen ist prozessbedingt bis zu 2 
Monate verzögert. Die Kennzahlen sind für eine effiziente Projektsteu-
erung nicht ausreichend aktuell und werden von den Projektleitern da-
her überhaupt nicht verwendet. Das Project-Controlling führt sich somit 
ad absurdum. 
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3.2.4 Kennzahlensystem 
Die Einzelprojekte werden durch die Kennzahlen IST-Kosten, Restaufwand 
(Schätzkosten bis zur Fertigstellung), Projekt Einzahlungen, Projekt Cash 
Flow (Überschuss der Projekt Einzahlungen über die IST- Kosten) und Er-
wartetes Projektergebnis (Auftragswert – IST Kosten  – Restaufwand) be-
schrieben. Das Kennzahlensystem weist folgende Mängel auf: 
• Es gibt keine direkte Ermittlung des Fertigstellungswertes, bzw. des 
Fertigstellungsgrades, sondern nur eine indirekte Ermittlung über den 
Restaufwand. 
• Anzahlungen verbessern direkt das Cash Flow Ergebnis und sind irre-
führend, weil diese nicht entsprechend dem tatsächlichen Leistungs-
fortschritt abgegrenzt werden. 
• Der sehr häufig auftretende Fall, dass zusätzliche Leistungen zu er-
bringen sind und dadurch nicht nur die Kosten sondern auch der Auf-
tragswert anzupassen ist, wir erst nach erfolgter Beauftragung der 
Mehrleistung im System dargestellt. Damit werden über lange Zeiträu-
me falsche Projektergebnisse dargestellt. 
• Es ist zweifelhaft, ob diese Kennzahlen für eine effiziente Steuerung 
der Projekte ausreichend bzw. relevant sind. 
• Es wird unterstellt, dass der Auftragswert den abrechenbaren Erlösen 
gleich zu setzten ist. Diese Annahme gilt nur bei Pauschalverträgen. In 
der Praxis ist diese Annahme oft nicht zutreffend und verzerrt das Pro-
jektergebnis. Dies gilt vor allem dann, wenn es infolge von Leistungs-
änderungen zu Änderungen des Auftragswertes kommt. 
3.2.5 Restaufwand 
Der Restaufwand wird durch ein selbst programmiertes Ressourcenpla-
nungstool ermittelt. Dieses weist folgende Mängel auf: 
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• Die Bedienung des Tools ist wenig benutzerfreundlich. Die Restauf-
wandsschätzung wird deshalb von den Projektleitern nur ungern aktua-
lisiert. 
• Mit dem Ressourcenplanungstool wird oft nicht vollständig und ausrei-
chend tiefgehend geplant, sodass der ermittelte Restaufwand zu ge-
ring ausfällt. 
• Die Eingaben der Projektleiter in das Ressourcenplanungstool sind nur 
schwer hinsichtlich Plausibilität zu prüfen und leicht zu manipulieren. 
• Im Ressourcenplanungstool werden Leistungsänderungen wegen 
mangelnder Planungstiefe nur unzureichend bei der Ermittlung des 
Restaufwandes berücksichtig. 
• Das System ist fehleranfällig. 
• Die Restaufwandsschätzung ist selten aktuell. 
3.2.6 Wirtschaftliche Ergebnisprognose 
Die derzeitige wirtschaftliche Ergebnisprognose (erwartetes Projektergeb-
nis) basiert auf dem aktuellen Auftragswert und dem mittels Ressourcen-
planungstools ermittelten Restaufwand und den bis zum jeweiligen Stichtag 
angefallenen Kosten. Daraus ergeben sich folgende Schwächen und Män-
gel: 
• Die Endabrechnungssumme wird derzeit immer mit dem Auftragswert 
gleich gesetzt. Dies trifft bei Abrechnung nach Einheitspreisen oder bei 
Aufträgen bei denen sich der Leistungsumfang ändert nicht zu und 
führt zu falschen Ergebnissen. Eine erforderliche Hochrechnung der 
voraussichtlichen Endabrechnungssumme wird nicht durchgeführt.  
• Der Restaufwand wird im gegenwärtigen PCS durch die geringe Ak-
zeptanz des Ressourcenplanungstools nur unzureichend genau ermit-
telt. 
• Die Folge ist eine unrealistische Ergebnisprognose, welche die Projekt-
leitung und das Management in die Irre führt. Im schlimmsten Fall wird 
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ein positives Projektergebnis vorgetäuscht, das nicht erreichbar ist, 
bzw. nur dann, wenn rechtzeitig entsprechende Maßnahmen eingelei-
tet werden. 
• Gegenmaßnahmen werden oft nicht eingeleitet, weil das Problem gar 
nicht erkannt wird. 
• Da die Summe der Projektergebnisse aller Einzelprojekte in sehr ho-
hem Maße mit dem Gesamtergebnis der jeweiligen Organisationsein-
heit (Firma) korreliert, ist die möglichst richtige Ergebnisprognose der 
Einzelprojekte von größter Bedeutung für die Organisationseinheit. 
3.2.7 Fertigstellungsgrad 
Der Fertigstellungsgrad kann derzeit nur über das Verhältnis IST-Kosten zu 
Gesamtkosten näherungsweise abgeschätzt werden. Die Gesamtkosten 
werden ermittelt aus den aktuellen IST-Kosten zuzüglich den mittels Res-
sourcenplanungstool geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung (Restauf-
wand). Daraus leiten sich folgende Mängel ab: 
• Die Einhaltung von Terminen wird nicht berücksichtigt. 
• Der aktuelle Leistungswert wird nicht selbständig ermittelt, sondern nur 
indirekt über eine Restaufwandschätzung. Die Plausibilität der 
Restaufwandsschätzung kann, mangels gesonderter Ermittlung des 
Leistungswertes, fast nicht verifiziert werden. 
• Die Qualität der Leistung wird nicht berücksichtigt. Der Fertigstellungs-
grad ohne Bezug zur Qualität liefert keine ausreichende Aussage über 
die tatsächlich erbrachte Leistung. Gerade in der Projektabschluss-
phase wird bei Dienstleistungsprojekten mangelnde Qualität dann un-
angenehm ersichtlich, wenn diese erhebliche Nacharbeit und damit 
nicht geplanten Aufwand erzeugt. 
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3.3 Ein typisches Projekt Szenario und daraus resultierende 
Probleme 
3.3.1 Projekt Szenario Wassertransportsystem 
Mit einem Kunden wurde ein Ingenieurvertrag über die Realisierung eines 
großen schlüsselfertigen Wassertransportsystems „Turn Key“ im Ausland 
abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet alle dazu erforderlichen Ingenieur-
leistungen, also für sämtliche Projektphasen, beginnend mit der Trassen-
auswahl bis zum Ende des Probebetriebes, für alle Planungsobjekte wie: 
Pipeline, Pumpstationen, Tanklager und für alle Ingenieurdisziplinen wie: 
Geologie, Geotechnik, Bautechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, ICT. 
Das Projektgebiet hat eine Längenausdehnung von ca. 500km. Es beginnt 
an der Übergabestelle in einer Meerwasserentsalzungsanlage und endet 
an der Übergabestelle zum Verteilnetz einer Großstadt in einer Tankfarm 
für Wasser. Der Wasserdurchsatz beträgt 500.000m3 pro Tag. Die Pipeline 
hat einen Höhenunterschied von 1000 m zu überwinden. 
Für den Transport des Wassers werden 3 Pumpstationen benötigt. Die 
Energieversorgung der Pumpstationen erfolgt durch elektrische Energie. 
Diese wird vom lokalen Energieversorger in der Trafostation der jeweiligen 
Pumpstation übergeben. 
Die für die Errichtung der Anlagen erforderlichen Grundstücke und Wege-
rechte werden vom Kunden beschafft. Das Projekt würde sich daher grob 
in folgende Phasen strukturieren. 
 
Abbildung 9: Projektphasen 
Auf Basis dieser Projektstruktur wird eine Kostenkalkulation erstellt, welche 
die Grundlage für die Ermittlung des Angebotspreises darstellt. Mit dem 
Diplomarbeit – Projekt-Controlling von Dienstleistungsprojekten Seite 33 
Kunden wird im Rahmen eines Ausschreibungs- und Verhandlungsverfah-
rens ein Pauschalfixpreis für alle Ingenieurdienstleistungen vereinbart. 
Nach dem Projektstart ergeben sich mit zunehmendem Projektfortschritt 
diverse Abweichungen vom ursprünglich angenommenen Konzept. So 
stellt sich heraus, dass der erforderliche Wasserbedarf weit höher liegt, als 
vom Kunden vorgegeben. Die Durchsatzleistung erhöht sich von 
500.000m3 pro Tag auf 650.000m3 pro Tag. 
Das hydraulische Konzept muss abgeändert und die Hydraulik des Sys-
tems ist nochmals zu berechnen. Es ergibt sich die Notwendigkeit einer 4. 
Pumpstation. Das Grundstück für die 4. Pumpstation muss erst beschafft 
werden und erfordert eine Umtrassierung der bereits fixierten Pipelinetras-
se. Die Energieübergabe der 4. Pumpstation erfolgt seitens des lokalen 
Energieversorgers nicht in der Pumpstation sondern an einem 60km ent-
fernten Übergabepunkt und erfordert den Bau einer zusätzlichen Stromzu-
leitung und einer zusätzlichen Transformatorstation. 
Der vertraglich vereinbarte Zeitplan des Projektes wird dadurch obsolet. Ein 
aktualisierter Zeitplan prognostiziert eine Projektzeitverlängerung von meh-
reren Monaten. Diese Prognose ist mit großer Unsicherheit behaftet, da die 
Dauer der zusätzlich erforderlichen Genehmigungsverfahren und die Dauer 
für die Beschaffung der zusätzliche Wegerechte und Grundstücksrechte 
nur schwer abschätzbar sind. 
Die geänderte Situation führt zu neuen Leistungen (4. Pumpstation, Strom-
zuleitung und Transformatorstation) zu geänderten Leistungen (Konzep-
tänderung der Pipelinehydraulik, Trassenänderung) und zu vermehrten 
Leistungen (im Projektmanagementteam durch die generelle Projektzeitver-
längerung und in der Bauleitung durch die Errichtung einer 4. Pumpstation). 
Im konkreten Fall führt dies insgesamt zu einer Mehrleistung gegenüber 
den ursprünglichen Leistungsumfang. Die Mehrleistungen verursachen 
Mehrkosten und erfordern eine Neuverhandlung des Auftragswertes. 
Die Verhandlung eines neuen Auftragswertes gestaltet sich schwierig und 
erstreckt sich über Monate, da der Kunde die vorgelegte Kostenkalkulation 
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für die Mehrleistungen anzweifelt und für nicht plausibel hält. Obwohl über 
mehrere Monate keine Einigung über die Vergütung der zusätzlichen Inge-
nieurdienstleistungen zustande kommt, ist der Ingenieurdienstleister ver-
traglich nicht berechtigt die Leistungserbringung einzustellen, um den Pro-
jektfertigstellungstermin nicht schuldhaft zu verzögern. 
In dieser Situation steigt der Druck auf das Projekt-Controlling möglichst 
rasch für diverse Szenarien, Kostenschätzungen und Ergebnisprognosen 
zu liefern, da diese eine wesentliche Grundlage für die Vertragsverhand-
lungen darstellen. 
Mit dem bestehenden PCS geht die Übersicht über das prognostizierte 
Projektergebnis verloren, da nicht geplante Kosten für die Mehrleistungen 
anfallen, eine zuverlässige Schätzung des Restaufwandes mangels abge-
schlossener Vertragsverhandlung fehlt und die Höhe des Projekterlöses 
durch einen noch nicht verhandelten neuen Auftragswert unbekannt ist. 
3.3.2 Auswirkung von Leistungsänderungen auf das wirtschaftliche Pro-
jektergebnis 
Durch Leistungsänderungen erhöhen sich im Regelfall die Projektkosten. 
Nur in wenigen Fällen führen Leistungsänderungen effektiv zu Minderleis-
tungen und damit zu Minderkosten. Kommt es zu einer Leistungsänderung 
mit Mehrleistungen und steigen die Projekterlöse nicht, so reduzieren die 
zusätzlichen Projektkosten direkt das wirtschaftliche Ergebnis. 
Es ist also unabdingbar, dass zur Abdeckung der zusätzlichen Kosten der 
Projekterlös steigen muss. Gelingt es im Ausmaß der Kostenerhöhung 
auch den Projekterlös zu erhöhen, so bleibt das Projektergebnis zumindest 
unverändert und die Leistungsänderung ist ergebnisneutral. 
3.3.3 Analyse des typischen Szenarios 
Das Szenario zeigt, dass ohne belastbare Daten aus dem Projekt-
Controlling eine effektive Projektsteuerung nur schwer möglich ist. Neben 
dem Vorliegen von möglichst aktuellen vergangenheitsbezogenen Daten, 
wie z.B. der IST-Kosten und des Fertigstellungswertes, ist das Vorliegen 
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einer belastbaren wirtschaftlichen Ergebnisprognose von ausschlaggeben-
der Bedeutung für die Projektsteuerung. Dies gilt vor allem dann, wenn es 
durch Änderungen des Leistungsumfanges und der Projektlaufzeit zu Än-
derungen bei den Projektkosten und der Projekterlöse kommt. 
Die Tatsache, dass es fast in jedem Projekt zu Änderungen im Leistungs-
umfang oder der Projektlaufzeit kommt, verdeutlicht die Priorität der Ergeb-
nisprognose für das Projekt-Controlling. Zieht man zudem die Schwächen 
des bestehenden PCS, bezüglich der wirtschaftlichen Ergebnisprognose in 
Betracht, dann ist es nicht verwunderlich, dass Abteilungsleiter, Großpro-
jektleiter und die Unternehmensleitung übereinstimmend feststellen, dass 
am derzeit implementierten PCS, mit höchster Priorität, die Methode der 
wirtschaftlichen Ergebnisprognose verbessert werden sollte.  
Zur Bedeutung der wirtschaftlichen Ergebnisprognose führt Nehle49 in sei-
ner Dissertation „Kennzahlengestütztes Projekt-Controlling in Baubetrie-
ben“ aus: „Ohne ein Projekt-Controlling und die regelmäßige Anpassung 
von Prognosen der Projekte ist weder eine Steuerung der Projekte und des 
Baubetriebs noch die Bilanzierung möglich“. 
In Anlehnung an die Verhältnisse bei der Bauproduktion sind im Dienstleis-
tungsbereich Engineering offensichtlich weitere Aspekte hinsichtlich der 
Bedeutung der wirtschaftlichen Ergebnisprognose zu berücksichtigen. 
3.4 Bedeutung der wirtschaftlichen Ergebnisprognose für das 
Projekt-Controlling 
3.4.1 Kennzahl für die Identifikation von kritischen Projekten aus dem 
Projektportfolio 
Eine wirtschaftliche Ergebnisprognose kann grundsätzlich einen positiven 
oder einen negativen Wert annehmen. Ist der Wert positiv, so ist zu prüfen, 
ob der Wert auch über dem vorgegebenen Zielwert liegt. Der vorgegebene 
Zielwert beinhaltet im Normalfall eine geplante Gewinnmarge. Liegt der 
Prognosewert über dem geplanten Zielwert, so sollte es nicht notwendig 
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sein, Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung einzuleiten. An dieser Stelle 
ist festzuhalten, dass es nicht verboten ist, bei einem bereits positiven Pro-
jekt, sich weiter um eine Ergebnisverbesserung zu kümmern. In der Praxis 
wird hier sehr häufig der Fehler gemacht, dass die Projektleitung in Anbe-
tracht eines bereits positiven Projektes, weitere Anstrengungen zur Ergeb-
nisverbesserung unterlässt. Mit jeder Unterlassung geht damit für das ge-
samte Projektportfolio ein wichtiger positiver Ergebnisbeitrag verloren. 
Liegt das Ergebnis unter dem Zielwert, so beginnen im Normalfall die 
Warnlampen im Rahmen des Projektreviews zu leuchten. Das Ergebnis wir 
mit Sicherheit genauer analysiert und Maßnahmen zur Ergebnisverbesse-
rung überlegt. Die Maßnahmen müssen dann umgehend eingeleitet und 
Wirkung konsequent überwacht werden. Gegebenenfalls sind weitere 
Maßnahmen einzuleiten, sodass daraus ein Regelkreis entsteht der so lan-
ge abläuft, bis das Projekt hoffentlich wieder einen wirtschaftlich positiven 
Status erreicht. 
Ist das Ergebnis negativ, so sind die Ursachen im Detail zu analysieren und 
auf alle Fälle Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ein negatives Projekt ist lau-
fend genau zu beobachten und in kürzeren Abständen Projektreviews zu 
unterziehen, um die Wirkung der Maßnahmen zu überprüfen. Ein negatives 
Projekt erfährt zudem eine Betreuung durch die Geschäftsleitung. Je grö-
ßer das Projektvolumen und je größer die negative Rendite, umso intensi-
ver wird die Betreuung durch die Geschäftsleitung betrieben. 
Die wirtschaftliche Ergebnisprognose ist daher eine maßgebliche Kennzahl 
für die Geschäftsführung, hinsichtlich der Betreuungsintensität von Projek-
ten und bildet ein gutes Ampelkriterium für ein optimales Projektportfolio-
management des Unternehmens. 
3.4.2 Kennzahl für die Notwendigkeit zur Einleitung von Maßnahmen 
Abhängig von Ergebnisprognose können Projekte sehr gut hinsichtlich der 
Notwendigkeit von Maßnahmen kategorisiert werden. 
Projekte mit positiven Ergebnissen, welche die geforderte Mindestrendite 
erreichen, erfordern keine weitere detaillierte Analyse und keine oder nur 
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geringe Maßnahmen. Dem gegenüber erfordern Projekte mit negativer Er-
gebnisprognose intensive Analysen und Betreuung, sowie die Einleitung 
von wirksamen Maßnahmen. 
Prinzipiell stehen nach Koreimann folgende Maßnahmen zur Ergebnisver-
besserung in Projekten zur Auswahl50: 
• Zusätzliche Ressourcen 
• Erhöhung der Produktivität 
• Erhöhung der verfügbaren Zeit 
• Akzeptanz eines gewissen Fehlerrisikos 
• Reduktion des Anspruch Niveaus 
• Auslagerung von Leistungen und Teilaufgaben 
3.4.3 Einfluss des Projektergebnisses auf das Firmenergebnis 
Ein Projektdienstleistungsunternehmen erwirtschaftet seinen Gewinn durch 
die Deckungsbeiträge, welche in der Projektarbeit erwirtschaftet werden. 
Ein Projekt mit positivem Ergebnis liefert damit direkt proportional zum Um-
satz einen positiven Beitrag zum Unternehmensgewinn. Die wirtschaftliche 
Ergebnisprognose ist somit auch ein maßgeblicher Indikator für die Ent-
wicklung des Unternehmensergebnisses. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn sämtliche wirtschaftliche Ergebnisprognosen des Projektportfolios 
aufaddiert werden. 
Durch diesen Effekt gewinnt die Ergebnisprognose auch sehr an Bedeu-
tung, hinsichtlich der Ergebnisprognose für die gesamte Organisationsein-
heit, weil die Summe der Projektergebnisse aller Einzelprojekte in sehr ho-
hem Maße mit dem Gesamtergebnis der jeweiligen Organisationseinheit 
(Firma) korreliert. 
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3.4.4 Verpflichtung zur möglichst richtigen Darstellung des Firmener-
gebnisses „True and Fair View“ 
Die Auswirkung der Projektergebnisse auf das Firmenergebnis zeigt sich 
ganz deutlich bei der Bilanzierung von halbfertigen Projekten. Im Sinne des 
„True and Fair View – Prinzips“ ist bei der Bilanzierung von halbfertigen 
Projekten darauf zu achten, dass für Projekte bei denen sich ein negatives 
Projektergebnis abzeichnet eine entsprechende Rückstellungen in der Bi-
lanz zu bilden ist.  
Die Pflicht zur Bilanzierung unfertiger Leistungen ergibt sich aus §242ff 
Handelsgesetzbuch, demnach Vermögensgegenstände – auch immateriel-
le – zu aktivieren sind, wenn die Gegenstände selbstständig bewertbar und 
veräußerbar sind51. 
Die Geschäftsleitung ist somit verpflichtet im Rahmen der Bilanzierung den 
wahren Status der Projekte offenzulegen und muss dazu ein geeignetes 
Controlling-System implementieren, welches es erlaubt das Projektergeb-
nis zum Bilanzierungszeitpunkt möglichst realistisch bewertet zu können. In 
diesem Sinn hat die Forderung nach der Erstellung von möglichst exakten 
wirtschaftlichen Ergebnisprognosen von Projekten auch eine starke wirt-
schaftsrechtliche Dimension. 
3.4.5 Folgen falscher Ergebnisprognosen 
Ergebnisprognosen können grundsätzlich realistisch, optimistisch oder 
pessimistisch sein. Die Praxis zeigt, dass Ergebnisprognosen im Regelfall 
eher zu optimistisch ausfallen. 
Realistische Ergebnisprognosen wären der Idealfall für die Projektleitung 
und das Management. Oft ist es jedoch trotz bestem Willen nicht möglich, 
eine realistische Ergebnisprognose zu erstellen, weil Informationen über 
die erforderlichen Ressourcen und die notwendigen Grundlagen fehlen 
oder schlichtweg nicht die richtigen Methoden angewendet werden. 
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Eine pessimistische Ergebnisprognose führt im Normalfall zu einer detail-
lierteren Analyse des Projektes. Es werden Annahmen und Szenarien ge-
nauer hinterfragt. Im Idealfall stellt sich rasch heraus, dass die Ergebnis-
prognose zu pessimistisch war und es keiner weiteren Analysen bedarf. 
Unter Umständen werden sogar Verbesserungspotentiale identifiziert, so-
dass die, bei der Projektanalyse aufgelaufenen Kosten, durch Kostenein-
sparungen kompensiert werden können. 
Eine optimistische Ergebnisprognose wiegt die Projektleitung in trügeri-
scher Sicherheit und kann fatale Auswirkungen haben. Das Projekt wird 
nicht weiter kritisch hinterfragt und bereits überfällige Maßnahmen werden 
unterlassen. Wird die Fehlentwicklung dann tatsächlich erkannt, ist es oft 
schon für die Einleitung von Gegenmaßnahmen zu spät oder diese greifen 
nicht mehr richtig. Ein, als wirtschaftlich positiv beurteiltes Projekt, wird 
dann sehr schnell zu einem Projekt mit negativem Deckungsbeitrag. 
3.4.6 Folgerung aus der Problemanalyse 
Die Problemanalyse zeigt klar die Notwendigkeit, entweder die Ergebnis-
prognosemethode des bestehenden PCS zu verbessern oder eine andere 
geeignete Methode zu finden und diese im PCS zu implementieren. 
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4 URSACHEN FALSCHER ERGEBNISPROGNOSEN 
Das Projektergebnis ergibt sich aus dem Überschuss der Projekterlöse 
über die Projektaufwände. Demnach liegt die Ursache für fehlerhafte Er-
gebnisprognosen einerseits in der falschen Abschätzung des Projekterlö-
ses, bzw. der Endabrechungssumme und andererseits in einer falschen 
Ermittlung des Projektrestaufwandes. 
4.1 Ermittlung der voraussichtlichen Endabrechnungssumme 
Die voraussichtliche Endabrechnungssumme ergibt sich aus den Abrech-
nungsregelungen des jeweiligen Ingenieurvertrages (Hauptvertrag), aus 
der Abrechnung von Leistungsänderungen, welche vom Auftraggeber an-
geordnet wurden und aus der erzielbaren Quote von Mehrkostenforderun-
gen verursacht durch Leistungsstörungen, welche nicht vom Auftragneh-
mer zu vertreten sind52. 
4.1.1 Leistungen gemäß Hauptvertrag 
Ingenieurverträge sehen im Normalfall eine Vergütung nach Pauschalbe-
trägen, Einheitspreisen oder zeitbezogene Raten (z.B. Stundenraten) vor. 
In manchen Ingenieurverträgen kommt es zu einer Kombination der vorher 
genannten Vergütungsformen, vor allem dann, wenn die Gesamtleistung in 
einzelne Leistungspakte aufgeteilt wird. 
Bei einem Pauschalvertrag ist die Ermittlung der Endabrechnungssumme 
einfach, weil diese dem Pauschalbetrag entspricht. Wird die Vergütung in 
einem Vertrag in mehrere Pauschalen aufgeteilt, so ist nicht immer klar, ob 
alle Pauschalen auch tatsächlich abrechenbar sind. In diesem Fall muss 
zur korrekten Ermittlung der Endabrechnungssumme vorgängig geklärt 
werden, welche Pauschalen auch tatsächlich vom Kunden abgerufen und 
vergütet werden. Dies gilt genauso, wenn im Ingenieurvertrag die Abrech-
nung nach Einheitspreisen, Monatsraten oder Stundenraten erfolgt. 
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Bei Abrechnung nach Pauschalen, Einheitspreisen oder Stundenraten ist 
für die Ermittlung der Endabrechnungssumme eine möglichst exakte Ab-
schätzung des tatsächlich abrechenbaren Ausmaßes erforderlich. Wie 
noch gezeigt wird, ist für die Ermittlung einer zuverlässigen wirtschaftlichen 
Ergebnisprognose darauf zu achten, dass die Abrechnungsmengen, wel-
che der Erlösermittlung zugrunde liegen, mit jenen für die Kalkulation des 
Restaufwand korrespondierenden. 
4.1.2 Zusatzleistungen durch Leistungsänderungen 
Zusatzleistungen sind Leistungen, welche vom Kunden ergänzend zum 
Hauptauftrag beauftragt wurden. Diese können so wie der Hauptauftrag 
eine pauschale Abrechnung oder eine Abrechnung nach Einheitspreisen, 
Monatsraten oder Stundenraten vorsehen. Fehler in der Abrechnung erge-
ben sich im Wesentlichen durch die falsche Abschätzung der Abrech-
nungsmengen. 
4.1.3 Mehrkostenforderungen und deren richtige Bewertung 
Mehrkostenforderungen ergeben sich, wenn es im Zuge der Auftragsab-
wicklung zu Leistungsstörungen im Projekt kommt, welche nicht der Sphäre 
des Auftragnehmers zuzuordnen sind53. Wie am Szenario Wassertrans-
portsysteme gezeigt wurde, ergeben sich Leistungsstörungen in der Praxis 
sehr häufig und es gelingt nur selten mit dem Auftraggeber in angemesse-
ner Zeit eine Einigung über die Höhe der Leistungsvergütung herbeizufüh-
ren. Die vom Auftragnehmer vorgelegten Kostenaufstellungen werden vom 
Kunden im Regelfall nicht sofort anerkannt, sodass am Ende nur eine ge-
wisse Quote der eingereichten Mehrkostenforderung durchgesetzt werden 
kann. 
Für die Abschätzung einer realistischen Endabrechnungssumme ist es da-
her erforderlich, eine Aufstellung aller Mehrkostenforderung vorzuhalten 
und jede Forderung mit einer möglichst realistischen Quote zu versehen. 
Hinsichtlich der Quote ergibt sich in der Praxis eine Bandbreite von >0% bis 
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100%. Die Bewertung der Mehrkostenforderungen erfolgt in der Praxis, in 
den meisten Fällen, zu optimistisch und stellt auch eine gewisse Manipula-
tionsmöglichkeit des Projektleiters dar. Der Gesamtbeitrag dieser Position 
zum voraussichtlichen Projekterlös ist jedenfalls sehr kritisch zu hinterfra-
gen. 
4.2 Ermittlung des voraussichtlichen Restaufwandes 
Die möglichst realistische Ermittlung des Restaufwandes ist zwar gleich 
bedeutend für die Ermittlung der wirtschaftlichen Ergebnisprognose, wie 
eine möglichst realistische Ermittlung der voraussichtlichen Endabrech-
nungssumme, es stellt sich jedoch die Ermittlung des voraussichtlichen 
Restaufwandes in der Praxis ungleich schwieriger dar. In den meisten Fäl-
len ist die Schätzung des Restaufwandes hauptverantwortlich für eine fal-
sche Ergebnisprognose. 
4.2.1 Einflussfaktoren (Arbeitsergebnisse, Fertigstellungsgrad, Zeitplan) 
Der Restaufwand (Cost to Complete) ist jener Aufwand, der für die Fertig-
stellung des Projektes bezogen, auf einem bestimmten Stichtag notwendig 
ist. Unter der Annahme, dass sich der Leistungsumfang im Projekt über die 
verbleibende Projektlaufzeit nicht ändert, ist der Restaufwand abhängig von 
der bereits erbrachten Leistung und der Qualität der erbrachten Leistung, 
da sich daraus die noch zu erstellenden Leistung ergibt. 
Verändern sich die Randbedingungen im Projekt, wie z.B. der zur Verfü-
gung stehende Zeitrahmen oder ändert sich der Leistungsumfang, so be-
einflussen diese beiden Faktoren den Restaufwand maßgeblich und müs-
sen bei einer Restaufwandsschätzung berücksichtigt werden. 
4.2.2 Ermittlungsmethoden für den Restaufwand 
4.2.2.1 Restaufwand = Auftragswert - Projektaufwand 
Sehr häufig wird in der Praxis davon ausgegangen, dass der bis dato ange-
laufene Projektaufwand auch dem Wert der erbrachten Leistung entspricht 
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und der Restaufwand dann das Delta zwischen Auftragswert und den bis 
dato angelaufenen Projektaufwand darstellt. 
Dieser Ansatz ist natürlich fatal, denn er unterstellt, dass ein Projekt genau 
wie geplant abläuft. Wie bereits mehrfach dargestellt, zeigt die Praxis, dass 
es kein Projekt gibt, das wie geplant abläuft, weshalb diese Methode für die 
Ermittlung des Restaufwandes als nicht zulässig anzusehen ist. 
Es sei hier der Hinweis erlaubt, dass in vielen vom Verfasser durchgeführ-
ten Projektreviews dieser Ansatz ein Hauptthema der Diskussion mit dem 
Projektleiter darstellte und immer wieder von den Projektleitern verteidigt 
wurde. 
4.2.2.2 Intuitive Restaufwandsschätzung 
Ein etwas verbesserter Ansatz geht davon aus, dass der bis dato angelau-
fene Projektaufwand ebenfalls der erbrachten Arbeit gleichzusetzen ist, der 
Restaufwand aber über eine intuitive Schätzung des Projektleiters ermittelt 
wird. Die Schätzung des Restaufwandes erfolgt dann, meist über eine Ab-
schätzung der noch erforderlichen Mannmonate bis zum Projektabschluss. 
Diese Methode unterstellt, dass der Projektleiter in der Lage ist, die erfor-
derlichen Mannmonate mit seiner Erfahrung richtig abzuschätzen. Wie die 
Praxis bereits mehrfach bewiesen hat, ist gerade bei komplexeren Projek-
ten diese Fähigkeit auch bei sehr erfahrenen Projektleitern in Frage zu stel-
len und lässt die Methode der intuitiven Restaufwandsschätzung ebenso 
als ungeeignet erscheinen. 
Bei Cost Plus Aufträgen, hier vergütete der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer sämtliche Kosten zuzüglich eines gewissen Gewinnaufschlages, ist die 
Methode der intuitiven Restaufwandschätzung ausnahmsweise zulässig 
und liefert mit wenig Aufwand eine hinreichend genaue Restaufwandschät-
zung. 
4.2.3 Kritik der Methoden 
Ein wesentlicher Kritikpunkt an beiden Methoden ist der Umstand, dass die 
im Projekt tatsächlich ausgeführte Arbeit nicht richtig berücksichtigt wird, 
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weil von unrealistischen Annahmen ausgegangen wird. Bei der ersten Me-
thode wird davon ausgegangen, dass die tatsächlich ausgeführte Arbeit 
den Kosten entspricht und bei der zweiten Methode, dass der Projektleiter 
den aktuellen Leistungsfortschritt richtig bewertet und darauf aufbauend 
den Restaufwand richtig schätzt. 
Die Ermittlung des Restaufwandes ist bei beiden Methoden nicht objektiv 
nachvollziehbar. Gäbe es eine objektive Bewertung des aktuellen Fertig-
stellungswertes, so könnte die Restaufwandsschätzung zumindest plausibi-
lisiert und damit größere Prognosesicherheit erreicht werden. 
Es ist daher eine Ermittlungsmethode für den Restaufwand zu suchen, bei 
der auch der Wert der erbrachten Leistung Berücksichtigung findet. 
4.2.4 Ermittlungsmethoden für den Wert der ausgeführten Arbeit 
Wie bereits dargelegt wird bei diversen Methoden für die Ermittlung des 
Restaufwandes davon ausgegangen, dass der Wert der ausgeführten Ar-
beit dem bis dato angefallenen Aufwand (Ist-Aufwand) entspricht. Die An-
nahme, der IST-Aufwand entspräche dem Wert der ausgeführten Arbeit, ist 
eine falsche Vorstellung und kann mit einem einfachen Beispiel falsifiziert 
werden. 
Für die Erstellung eines Planes wurden 20 Stunden kalkuliert und dieser 
Plan dem Kunden für EUR 1.000 angeboten. Damit beträgt der geplante 
Leistungswert pro Stunde EUR 50. Unter der Annahme, dass der Vollkos-
tensatz für die Stunde EUR 45 beträgt sollte dieses Projekt EUR 900 
(20x45) an Kosten verursachen und ein Gewinn von EUR 100 = 10% erzielt 
werden. 
Nach 10 Stunden Arbeit am Plan könnte sich herausstellen, dass der Plan 
zu 40% und nicht zu 50% fertiggestellt ist. Die Kosten ermitteln sich nun zu 
10 Std. je 45 EUR/Std. = EUR 450. Der Wert der erbrachten Leistung ist 
40% von EUR 1.000 = EUR 400. Es ist ganz klar ersichtlich, dass der Wert 
der erbrachten Leistung geringer ist, als geplant und sogar geringer ist als 
die angefallenen Kosten. Im Projekt wurde ein Verlust von EUR 50 einge-
fahren. Ursprünglich hätten nach 10 Std. 50% der Leistung erbracht sein 
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sollen. Der Wert der erbrachten Leistung wäre dann 50% von EUR 1.000 = 
EUR 500 gewesen und das Projekt hätte bereits einen Gewinn von EUR 50 
erwirtschaftet. 
Aus diesem einfachen Beispiel wird die Bedeutung des Wertes der ausge-
führten Arbeit für das Projektergebnis ersichtlich. Spielt man das Beispiel 
weiter, so wäre folgendes Szenario vorstellbar: 
Die Fertigstellung der restlichen 60% des Planes soll etwas besser verlau-
fen. Es werden noch 12 Stunden für die Fertigstellung geschätzt. Der Rest-
aufwand wäre dann 12 Stunden zu je EUR 45 = EUR 540. Die Gesamtkos-
ten würden sich damit auf EUR 990 belaufen. Das Projekt erzielt zwar noch 
einen Gewinn von EUR 5. Die geplante Rendite von 10% kann aber bei 
weitem nicht mehr erreicht werden. 
Bei Projektabschluss stellt sich dann tatsächlich heraus, dass für die Fer-
tigstellung nur 11 Stunden erforderlich waren. Damit betragen die Gesamt-
kosten EUR 450 + 11 x EUR 45 = EUR 945. Der Gewinn beträgt EUR 55 
und es konnte eine Rendite von 5,5% erzielt werden. 
Das Beispiel zeigt nicht nur den Unterschied zwischen dem Wert der aus-
geführten Arbeit und den aktuellen Aufwand, sondern es zeigt auch, dass 
der Wert der ausgeführten Arbeit nur dann korrekt ermittelt werden kann, 
wenn ganz konkreten Arbeitspaketen, wie z.B. der Erstellung eines Plans, 
der dafür anteilige Projekterlös zugeordnet wird. 
Daraus folgt, dass für die Ermittlung des Wertes der ausgeführten Arbeit, 
die Gesamtleistung des Projektes in kleinere Einheiten (Arbeitspakete) un-
terteilt werden muss. 
4.2.4.1 Meilensteinmethode 
Die in der Literatur beschrieben Meilensteinmethode kann den Anspruch 
der Zuordnung von Kosten zu konkreten Leistungen unter bestimmten Vo-
raussetzungen erfüllen und zwar dann, „wenn die Meilensteine genügend 
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differenziert und bezüglich des Aufwands für vergleichbare Projektabschnit-
te vorliegen“ 54. 
In der Praxis müsste daher ein sehr detaillierter Zeitplan mit ausreichend 
vielen Meilensteinen entwickelt werden und der Aufwand zwischen den 
Meilensteinen müsste gleich groß sein. Bei Verschiebung der Meilensteine, 
durch Änderungen im Projektablauf, müssten diese Meilensteine entspre-
chend nachgeführt werden. 
4.2.4.2 0/50/100 Methode 
Wesentlich besser kann der Wert der ausgeführten Arbeit mit der 0/50/100 
Methode ermittelt werden. Bei dieser Methode wird der gesamte Arbeits-
umfang in einzelne Arbeitspakte unterteilt und diese hinsichtlich ihres Fer-
tigstellungsgrades nach dem Schema 0%/ 50%/100% bewertet.  
Ein Arbeitspaket das noch nicht begonnen wurde, wird demnach mit 0% 
bewertet, mit 50%, wenn mit der Bearbeitung des Arbeitspaketes begonnen 
wurde und mit 100% wenn das Arbeitspaket vollständig abgeschlossen 
wurde. Die Bewertung der Arbeitspakete kann bei dieser Methode natürlich 
noch verfeinert werden, wesentlich ist jedoch, dass die Arbeitspakete in 
ausreichendem Ausmaß unterteilt werden, da die Bewertung von zu gro-
ßen Arbeitspaketen das Ergebnis zu sehr verzerren würde55.  
4.2.5 Kritik der Methoden 
Beide Methoden erlauben eine objektiv nachvollziehbare Ermittlung des 
Wertes der erbrachten Leistung und erfordern eine detaillierte Planung der 
Meilensteine, bzw. der Arbeitspakete. 
Die Meilensteinmethode zeichnet sich zwar durch Ihre Einfachheit aus, die 
Forderung nach vergleichbaren Projektabschnitten ist in der Praxis nur 
schwer zu erfüllen, wodurch die Meilensteinmethode nur bedingt angewen-
det werden kann. Die Qualität der erbrachten Leistung wird nicht gemes-
sen. 
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Die 0/50/100 Methode erfordert eine noch genauere Planung, erlaubt dafür 
aber eine bessere Ermittlung des Wertes der ausgeführten Arbeit. Darüber 
hinaus, kann durch eine Verfeinerung der Arbeitsbewertung, wie z.B. durch 
Einführung einer Qualitätsprüfung zur Erreichung der 100% Marke auch die 
Qualität der Leistung berücksichtigt werden. Die Methode ist gegenüber der 
Meilensteinmethode zwar wesentlich genauer, dafür aber komplexer und 
aufwändiger. 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen, ist daher die 0/50/100 Methode ge-
genüber der Meilensteinmethode der Vorzug zu geben. 
4.3 Schwächen bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Ergebnis-
prognose 
Ein Vergleich des aktuellen PCS der ILF-ZTG mit der Anforderung einer 
möglichst realistischen wirtschaftlichen Ergebnisschätzung zeigt Schwä-
chen hinsichtlich der Ermittlung des Wertes der ausgeführten Arbeit, der 
Methode der Restaufwandermittlung und der Prognose der Endabrech-
nungssumme. 
4.3.1 Ermittlung des Wertes der ausgeführten Arbeit 
Der Wert der ausgeführten Arbeit wird derzeit nicht ermittelt. Stattdessen 
wird angenommen, dass der Wert der ausgeführten Arbeit den aktuellen 
Projektkosten entspricht, bzw. dass der Projektleiter alle noch nicht er-
brachten Leistungen kennt und für die Restaufwandsschätzung richtig be-
wertet. 
Dadurch, dass der Wert der ausgeführten Arbeit nicht ermittelt wird, kann 
auch kein aktuelles Projektergebnis ermittelt werden. Es ist also nicht klar, 
ob bis zum Stichtag das Projektergebnis positiv oder negativ ist. Fehler im 
Projekt werden dadurch unter Umständen erst viel zu spät erkannt. 
Als Indikator dient derzeit nur der Cash Flow des Projektes, der in Fällen 
von hohen Projektanzahlungen oder bei ungünstigen Zahlungsplänen nicht 
als geeigneter Indikator für das aktuelle Projektergebnis angesehen werden 
kann. 
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4.3.2 Ermittlung Restaufwand 
Der Restaufwand wird durch den Projektleiter geschätzt indem er in einem 
Ressourcenplanungstool das Ausmaß an erforderlichen Mannmonaten 
oder Mannstunden für die noch zu erbringenden Arbeiten abschätzt. Das 
Projektergebnis kann damit nur zum Projektende hin prognostiziert werden. 
Die Methode ist fehleranfällig und kann nicht objektiv nachvollzogen wer-
den. Dem Projektleiter muss das Ergebnis geglaubt werden. Damit ist der 
Manipulation Tür und Tor geöffnet. 
Bessere Ergebnisse lassen sich nur mit gesonderten Nebenrechnungen 
und zusätzlichem Aufwand erzielen. In der Praxis ist dafür immer wieder 
eine Balance zwischen zusätzlichem Aufwand und Nutzen der verbesser-
ten Schätzgenauigkeit zu finden, was grundsätzlich eine unbefriedigende 
Situation darstellt. 
4.3.3 Prognosesystem für die Endabrechnungssumme 
Wie bereits dargestellt, wird das wirtschaftliche Projektergebnis durch die 
Endabrechnungssumme maßgeblich beeinflusst. Veränderungen des Pro-
jekterlöses aufgrund von Leistungsänderungen werden gegenwärtig erst 
dann dargestellt, wenn mit dem Kunden eine Einigung über die Vergütung 
in Form eines Zusatzauftrages erzielt wurde. Wird vor Korrektur des Pro-
jekterlöses bereits an den geänderten Leistungen gearbeitet, so stehen den 
zusätzlich anfallenden Kosten keine Erlöse gegenüber und die wirtschaftli-
che Ergebnisprognose liefert ein völlig falsches Bild der realen wirtschaftli-
chen Verhältnisse.  
Für das Projekt-Controlling ist dies eine völlig unbefriedigende Situation, 
allzumal die Einigung über Höhe der zusätzlichen Erlöse meist erst viele 
Monate verzögert zustande kommt und damit die notwendige Aktualität der 
IST-Werte nicht gegeben ist. 
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4.4 Anforderung an ein Lösungssystem 
Zusammenfassend sind daher folgende Anforderungen an eine zukünftige 
Methode zur Berechnung einer wirtschaftlichen Ergebnisprognose zu stel-
len. 
• Die Methode soll Änderungen im Auftragswert möglichst realistisch 
und aktuell berücksichtigen. 
• Der Wert der erbrachten Leistung soll bei der Ermittlung des Restauf-
wandes berücksichtigt werden 
• Für die Ermittlung des Wertes der erbrachten Leistung, soll die Ge-
samtleistung des Projektes in kleinere Einheiten (Arbeitspakete) unter-
teilt und gesondert geplant werden. 
• Bei der Bewertung der Leistung ist der 0/50/100 Methode gegenüber 
der Meilensteinmethode der Vorzug zu geben. 
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5 PROBLEMLÖSUNG 
5.1 Alternatives Konzept - Earned Value Methode (EVM) 
Entsprechend Punkt 4.4 kann der Restaufwand nur dann hinreichend ge-
nau ermittelt werden, wenn das Gesamtprojekt in Teile gegliedert und die-
sen Teilen ein Wert zugeordnet werden kann. 
Zu einem ähnlichen Schluss kommt Fiedler56 in „Controlling von Projekten“, 
demnach die Kostenkontrolle in Projekten auch den Fertigstellungswert mit 
einbeziehen muss und dies nur erreicht werden kann, wenn die Sollkosten 
für jedes Arbeitspakt ermittelt werden.  
Diese Auffassung vertreten ebenso Hernandez, Olaso und Gomez57 im 
Aufsatz „Technical Performance Based Earned Value as a Management 
Tool for Engineering“. Sie führen dazu aus: “The experience, especially 
from projects that failed, shows that a more efficient project management 
requires controlling also the project performance and scheduling besides 
the cost.” 
Es ist also eine Methode für das Projekt-Controlling zu suchen, die eine 
effiziente Messung der erbrachten Leistung gewährleistet. Auf der Suche 
nach einer solchen Methode wird man in der Literatur schnell unter dem 
Begriff Earned Value Methode (EVM) fündig. Hernandesz, Olaso und 
Gomez kommen in Ihrem Aufsatz zum Schluß: “The Earned Value Man-
agement (EVM) is a methodology that integrates the management of pro-
ject scope, schedule and cost.” 
Das Konzept der EVM wurde in den frühen 50er Jahren in den USA entwi-
ckelt. Hauptträger der Entwicklung war das US Department of Defence, 
welches vor der Aufgabe stand, große öffentlich finanzierte militärische 
Entwicklungsprojekte einem effizienteren Controlling zu unterziehen, um 
die Überziehung der genehmigten Budgets zu verhindern58. 
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Die EVM zerlegt vor Projektbeginn das Gesamtprojekt in überschaubare 
Teile, welche Arbeitspakete (AP) benannt werden und bewertet diese, so-
dass jedes AP auch einen entsprechend Wert (Value) darstellt. Nach dem 
Projektstart wird die Fertigstellung der AP laufend gemessen und bewertet, 
sodass der Gesamtwert der fertiggestellten AP bzw. der Earned Value (EV) 
ermittelt werden kann. 
Stichtagsbezogen kann das Projekt-Controlling diverse Auswertungen 
durchführen, welche einerseits eine gute Beurteilung der aktuellen Projekt-
situation erlauben und andererseits recht zuverlässige Prognosen über die 
Projektentwicklung liefern. 
5.2 Die Arbeitsschritte im EVM 
5.2.1 Definition Projektumfang 
Der Projektumfang wird in der Regel in der Anfrage des Kunden beschrie-
ben, mit dem Angebot des Unternehmers konkretisiert und mit dem abge-
schlossenen Ingenieurvertrag endgültig fixiert. Dieser Ingenieurvertrag soll-
te den Leistungsumfang eines Projektes möglichst vollständig beschreiben. 
Leider ist dies die Theorie und nicht die Praxis. Sehr häufig entstehen be-
reits wenige Wochen nach Vertragsunterzeichnung zwischen dem Kunden 
und dem Auftragnehmer ernsthaften Diskussionen über den Projektum-
fang, weil klar wird dass die Leistungsbeschreibung zu wenig detailliert war 
und von beiden Vertragspartnern unterschiedlich interpretiert wird. Eine 
möglichst genaue Beschreibung der einzelnen Leistungen ist zu diesem 
Zeitpunkt sehr hilfreich und könnte auch als Basis für die Erstellung des 
Projektstrukturplanes dienen. 
5.2.2 Erstellung Projektstrukturplan 
Um Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kunden und dem Auftrag-
nehmer vorzubeugen, sollte bereits in der Angebotsphase für die Pro-
jektkalkulation der Umfang der erforderlichen Leistungen zumindest vom 
Auftragnehmer klar beschrieben sein. Dazu sind die, für die Leistungser-
stellung erforderlichen Arbeitsabfolgen (Projektphasen) und die, zu bear-
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beitenden Planungsobjekte festzulegen, sowie die, für die Bearbeitung der 
Projektphasen und Planungsobjekte erforderlichen Ingenieurdisziplinen, 
diesen zuzuordnen und in einem Projektstrukturplan darzustellen. Nachfol-
gend ist ein Projektstrukturplan für ein Wassertransportsystem dargestellt. 
Der Projektstrukturplan zerlegt das Projekt in vier Projektphasen (Con-
cept+Basic Design, Permit Design, Tender Design und Construc-
tion+Comissioning) und bilden somit die Struktur auf Level 1. 
Jeder Phase werden in einem weiteren Schritt die Planungsobjekte: Gene-
ral Pipeline System, Terminals+Tankfarms, Pump Stations und Pipeline 
Route zugewiesen und ergeben damit die Struktur auf Level 2. 
Abschließend werden jeder Projektphase und jedem Planungsobjekt die 
dafür erforderlichen Engineering Pakete der einzelnen Ingenieurdisziplinen 
(Civil, Mechanical, Electrical, Process etc.) zugewiesen und bilden damit 
die Struktur auf Level 3. 
 
Abbildung 10: Projektstrukturplan für ein Pipeline Projekt (Level 3) 
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5.2.3 Arbeitspakete 
Sobald der Projektstrukturplan festgelegt ist, wird im Rahmen der Projekt-
durchführung jedes einzelne Engineering Paket auf die Dokumentenebene 
heruntergebrochen und werden daraus überschaubare AP gebildet. Damit 
ist die unterste Planungsebene (Level 4) festgelegt. Die AP stellen somit 
die kleinsten Einheiten des Projektstrukturplanes dar59. Wenn 100% der AP 
geplant sind, muss der Arbeitsumfang gemäß Ingenieurvertrag vollständig 
abgebildet und beschrieben sein. 
5.2.4 Planung von Arbeitspaketen 
AP sind im Detail zu planen und werden deshalb nicht mehr gesondert im 
Projektstrukturplan dargestellt. Ein AP beschreibt eine konkrete Aufgabe 
und stellt somit einen Arbeitsauftrag dar. Bei Abschluss eines jeden AP, 
sind hinsichtlich Umfang und Qualität klar definierte Ergebnisse (Deliverab-
les) zu liefern. Im Ingenieurbüro kann das Deliverable z.B. ein Plan, ein 
Bericht, eine Berechnung oder die Überwachung von Bauleistungen über 
einen bestimmten Zeitraum, sein. 
5.2.5 Größe, Dauer und Anzahl von Arbeitspaketen 
Wesentlich für das Projekt-Controlling ist, dass die AP eine überschaubare 
Größe und Dauer haben. In der Regel soll ein AP nicht mehr als 80 Stun-
den umfassen und nicht länger als 14 Tage dauern. Die Abarbeitung eines 
AP sollte nicht länger dauern, als der Abstand zwischen zwei Statustermi-
nen60 an denen der Projektfortschritt berichtet wird. Darüber hinaus, wird 
eine Mindestanzahl von ca. 50 AP pro Projekt als sinnvoll angesehen61. 
5.2.6 Klassifizierung der Arbeit 
Die Notwendigkeit der Klassifizierung der Arbeit ergibt sich aus dem Um-
stand, dass die Kosten für die Leistungserstellung einzelnen Arbeitspake-
ten direkt, anderen nur anteilig und wieder anderen überhaupt nicht zuge-
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ordnet werden können. Es ist deshalb für die erfolgreiche Anwendung der 
EVM jedes Arbeitspaket entsprechend zu klassifizieren62. 
5.2.6.1 Messbare Arbeit (Measurable Effort) 
Die Kategorie messbare Arbeit liegt vor, wenn mit der Arbeit ein konkretes 
Deliverable für ein AP erstellt wird. Ein konkretes Deliverable kann z.B. ein 
Planset für ein bestimmtes Bauteil sein. Die Kategorie messbare Arbeit ist 
die bevorzugte Form bei der Kategorisierung, weil hier durch Vorliegen des 
Ergebnisses objektiv nachvollziehbar festgestellt werden kann, ob die Leis-
tung vollständig erbracht wurde. Dieser Umstand macht die Leistung auch 
zur messbaren Leistung. 
5.2.6.2 Anteilige Arbeit (Appointed Effort) 
Die Kategorie anteilige Arbeit liegt vor, wenn Arbeit erbracht wird die nicht 
direkt messbar - also nicht nur einem AP zuordbar - ist und kein konkretes 
Endergebnis liefert. Anteilige Arbeit wird als Faktor gemessen, z.B. 5% für 
die Überwachung von Subaufträgen. 
5.2.6.3 Arbeit nach Aufwand (Level of Effort) 
Die Kategorie Arbeit nach Aufwand hat keinen Bezug zu einem bestimmten 
Endergebnis. Arbeit nach Aufwand ist Arbeit, welche über eine bestimmte 
Zeitdauer verteilt anfällt und keinem Arbeitspaket zuordbar ist. In diesem 
Zusammenhang ist wirklich von Arbeit und nicht von Leistung zu sprechen, 
da in der bestimmten Zeitdauer keine vordefinierte Leistung zu erbringen 
ist, sondern primär die Anwesenheit gefordert wird. Arbeit nach Aufwand 
wird in Anzahl von Arbeitsstunden pro Zeitdauer (z.B. Monat) gemessen 
und ist typischer Weise für das Projektmanagement anzusetzen. 
Der Anteil der Arbeit nach Aufwand soll in einem Projekt nicht über 5% lie-
gen. Je höher dieser Anteil wird, umso mehr ist die Sinnhaftigkeit der EVM 
für das Projekt-Controlling in Frage zu stellen63. 
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5.2.7 Arbeitspakete und EVM 
Sobald der Lieferumfang eines AP definiert ist, können die dafür erforderli-
chen Ressourcen geplant werden. Die erforderlichen Ressourcen ergeben 
sich aus der, für die Leistungserstellung erforderlichen Anzahl von Mitarbei-
tern, bzw. aus den dafür erforderlichen Arbeitsstunden und sonstigen Kos-
ten. Werden nun die kalkulierten Ressourcen mit den Plankosten hinterlegt, 
so ergibt sich der geplante Wert des AP oder der Planned Value (PV) der 
die Basis für die Ermittlung der Performance Measurement Baseline dar-
stellt (PMB). 
5.2.8 Projektplanung - Performance Measurement Baseline 
Gemäß der EVM erfolgt vor Projektbeginn ein Budgetierungsprozess, der 
am Ende einen Basisplan liefert, der wiederum die Grundlage für das wei-
tere Projekt-Controlling, gemäß der EVM darstellt. Im Rahmen des Budge-
tierungsprozesses werden alle Hauptkomponenten des Projektes, wie Pro-
jektumfang (Scope), Zeitplan (Schedule) und Kosten (Cost) im Basisplan 
definiert und liefern als Endergebnis die Performance Measurement Base-
line (PMB), oder auch kurz Baseline genannt. Für die Ermittlung der PMB 
werden die Kosten aller Arbeitspakete ermittelt, den jeweiligen Berichts-
zeiteinheiten (Wochen) zugeordnet und aufsummiert. Dadurch entsteht 
eine zeitabhängige Sollkostenkurve. 
5.2.9 Erbrachte Leistung 
Der zeitabhängigen Sollkostenkurve (PMB) wird nun die aktuelle Leis-
tungskurve, welche durch den Earned Value repräsentiert wird, gegen-
übergestellt. Auf einem Blick ergibt sich damit schon viel mehr Transparenz 
über den Status des Projektes. Es ist sofort erkennbar, ob die erbrachte 
Leistung, der geplanten Leistung vorauseilt oder hinterherhinkt. Die Zeit-
abweichung und die Kostenabweichung infolge Leistungsverzögerung, las-
sen sich aus der Abbildung 11 gut ablesen. Das Ende der PMB stellt auch 
das Projektbudget (Budget at Completion BAC) dar. 
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Abbildung 11: Planned Value und Earned Value 
5.2.10 Kostenreserve und Zeitreserve 
Die EVM ist in der Lage Veränderungen des Leistungsumfanges und Risi-
ken im Projekt abzubilden. Dazu kann eine Kostenreserve (Management 
Reserve) und eine Zeitreserve (Time Reserve) gebildet werden. Die Ma-
nagement Reserve wird meist in der Höhe eines bestimmten Prozentsatzes 
der Projektkosten gebildet. Die Zeit Reserve ergibt sich im Regelfall durch 
den vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermin und dem geplanten Fer-
tigstellungstermin. Wird die Management Reserve durch die aktuellen Kos-
ten überschritten, so liegen die Projektkosten über dem maximalen Pro-
jektbudget - sind also über dem Budget (Over Budget) - und führen zu ei-
nem Verlust. 
 
Abbildung 12: PMB mit Management Reserve, Zeit Reserve und Budgetüberschreitung 
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5.2.11 Abbildung von geplanten Vertragsänderungen 
Mit der EVM ist es möglich geplante Vertragsänderungen in der PMB zu 
berücksichtigen. Dazu werden die vom Auftraggeber zusätzlich bestellten 
Leistungen in Arbeitspakete umgewandelt und in die PMB eingearbeitet. Es 
entsteht somit mit jeder Änderung des Auftragswertes eine aktualisierte 
Version der PMB. 
Ist die Vergütung für Leistungsänderungen mit dem Kunden noch nicht 
fixiert, weil sich die Vertragsverhandlungen in die Länge ziehen, so kann 
ebenfalls ein neues AP definiert werden. Die wahrscheinliche Vergütung für 
das AP ist in diesem Fall abzuschätzen und als fiktiver Auftragswert für das 
AP anzusetzen. Wird das AP später tatsächlich beauftragt, so ist der tat-
sächliche Auftragswert anzusetzen. Wird das AP nicht beauftragt muss die 
PMB entsprechend nach unten angepasst werden. Um tatsächlich immer 
einen guten Überblick über das Projekt zu haben ist die Nachführung von 
Auftragswerten und fiktiven Auftragswerten zeitgerecht zu betreiben. 
5.3 Basis Kennzahlen der EVM64 
Im nachfolgenden werden nun die wesentlichen Kennzahlen der EVM be-
schrieben. 
5.3.1 Geplanter Fertigstellungswert (Planned Value - PV) 
Der Geplante Fertigstellungswert zu einem bestimmten Zeitpunkt entspricht 
dem Wert der Projekt Measurement Baseline. Durch den Vergleich des EV 
mit dem PV zu einem bestimmten Stichtag ergibt sich die Abweichung des 
aktuellen Fertigstellungswertes vom geplanten Fertigstellungswert. Die 
Abweichung liefert eine klare Aussage, ob die aktuelle Projektleistung der 
geplanten Projektleistung nachhängt oder vorauseilt. Ein reiner Kostenver-
gleich könnte diese Aussage nie liefern. 
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5.3.2 Aktueller Fertigstellungswert (Earned Value - EV) 
Der Kern der EVM ist die Ermittlung des EV. Der EV stellt die Projektleis-
tung zu einem bestimmten Stichtag dar. Um den EV zu ermitteln, muss für 
jedes einzelne AP zuerst der Fertigstellungsgrad festgestellt werden. Der 
Fertigstellungsgrad stellt das Verhältnis der erbrachten Leistung zur Ge-
samtleistung, welche für die Fertigstellung eines AP erforderlich war, dar. 
Wird der Fertigstellungsgrad jedes AP mit dem Budgetwert eines AP bei 
Fertigstellung multipliziert und der so ermittelte Wert für alle AP aufsum-
miert, so erhält man den Fertigstellungswert zum jeweiligen Stichtag. 
Für die Ermittlung des Fertigstellungsgrades eines AP stehen verschiedene 
Techniken zur Verfügung, welche hier kurz vorgestellt werden. Wesentlich 
ist, dass die Feststellung des Fertigstellungsgrades nicht von einem Mitar-
beiter geschätzt, sondern durch objektive Kriterien ermittelt wird. 
Mit welcher Earned Value Technik der Fertigstellungsgrad bestimmt wird 
hängt vom Inhalt des Arbeitspaketes, der Art der Arbeit, den eingesetzten 
Ressourcen und ganz besonders von der Dauer des Arbeitspakets65 ab. 
Die nachstehende Abbildung gibt eine Übersicht über die verschiedenen 
Techniken zur Bestimmung des Fertigstellungsgrades und zur Ermittlung 
des jeweiligen EV. 
 
Abbildung 13: Ermittlung des Earned Value 
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Arbeitspakettyp Wert Wert Wert BAC PV EV
Bei Start Am Stichtag Bei Fertigstellung
Budget at 
Completion Planned Value Earned Value
A Direkte oder messbare Arbeit
1 Prozent Start/ Prozent Ende (50/50), (25/75), (80/20) % 50% 50% 100% 1.000       50% 500          
2 Prozent Start/ Prozent Ende (0/100) % 0% 0% 100% 1.000       0% -            
3 Prozent Fertiggestellt (0-100) % 0% 36% 100% 1.000       36% 360          
4 Gewichtete Meilensteine (Gesamt 10 Meilensteine) Stk. -         4           10         1.000       40% 400          
5 Fertiggestellte Einheiten (Gesamt 8000 Lfm) Lfm 0% 3.800    8.000    1.000       48% 475          
B Anteiliger Aufwand    
1 Summe von direkt messbaren Leistungen EUR -         8.650    25.000  
2 Anteiliger Aufwand 10% von AP 1 % 0% 10% 10% 2.500       10% 865          
C Menge nach Aufwand
1 Gesamtsumme für Leistung über Gesamtdauer EUR -         15.000  36.000  
2 Anteilig gemäß Verhältnis Dauer zu Gesamtdauer Monate 0           15         36         36.000     42% 15.000     
Earned Value zum Stichtag 17.600     
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Zu beachten ist, dass der EV für ein AP nie größer als der Planwert für das 
AP sein kann. Wenn also für ein Arbeitspaket ein Wert von EUR 1.000 ge-
plant wurde und die tatsächlichen Kosten bei EUR 1.200 liegen, kann der 
EV bei Fertigstellung dennoch nur EUR 1.000 betragen. 
5.3.3 Aktuelle Projektkosten (Actual Cost - AC) 
Die aktuellen Projektkosten müssen genau jene Kosten enthalten, die für 
die Erstellung des EV erforderlich waren. Die aktuellen Projektkosten sind 
mit wenig Aufwand aus der Buchhaltung zu ermitteln, wenn die Kosten lau-
fend projektbezogen in der Buchhaltung erfasst werden. 
Ein Problem dabei stellt jedoch die zeitliche Abgrenzung der Kosten dar. 
Eine Anzahlung an einen Subunternehmer beinhaltet Kosten für einen län-
geren Zeitraum. Würden diese Kosten zeitlich nicht abgegrenzt, so würde 
das Projekt-Controlling höhere aktuelle Kosten ausweisen, als tatsächlich 
angefallen sind. Umgekehrt stellt der Bezug von Leistungen durch Subun-
ternehmer Kosten dar, welche oft durch fehlende Rechnungen des Subun-
ternehmers nicht Eingang in die Buchhaltung gefunden haben. Durch ge-
eignete Methoden in der Buchhaltung, bzw. im PCS muss sichergestellt 
werden, dass eine sinnvolle Kostenabgrenzung im Projekt erfolgt und das 
Projektergebnis dadurch nicht verfälscht wird. 
5.3.4 Kennzahlen für Projektcontrolling und Projektsteuerung 
Sobald die drei Basisdaten der EVM (PV, EV, AC) vorliegen, können dar-
aus alle weiteren Kennzahlen für ein effizientes Projektcontrolling, bzw. für 
eine effiziente Projektsteuerung abgeleitet werden. In der Folge werden die 
wesentlichen Kennzahlen dargestellt. 
Für die weiteren Auswertungen wird nachfolgendes Beispiel herangezogen. 
Die dem Beispiel hinterlegten Daten sind der Anlage 1 zu entnehmen. Das 
Projekt hat ein Projektbudget (BAC) von EUR 1.500.000. Die Projektfertig-
stellung verzögert sich um 4 Monate. Die Projektendkosten betragen EUR 
2.000.000. In Summe also kein positives Projekt. Der EV hinkt der PMB 
über die gesamte Projektzeit nach. Die Kosten entwickeln sich in den ers-
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ten drei Monaten trotz Terminverzugs günstig, übersteigen aber ab dem 6. 
Monat den EV und verursachen somit eine massive Kostenüberschreitung. 
 
Abbildung 14: Basismodell der EVM 
5.3.4.1 Cost Variance - CV 
Der Vergleich der aktuellen Kosten mit dem Earned Value liefert bei ord-
nungsgemäßer Kostenabgrenzung eine nachvollziehbare Aussage, inwie-
weit der Wert der erbrachte Leistung die Kosten über- oder unterschreitet. 
Liegt der EV über den AC so wurde im Projekt ein Gewinn erwirtschaftet. 
Liegt der EV unter den AC so wurde im Projekt bereits ein Verlust eingefah-
ren. 
Im 8. Monat ergibt sich ein Zeitverzug von 1,5 Monaten. Die Kostenabwei-
chung beträgt bereits mehr als EUR 100.000. 
 
Abbildung 15: Kostenabweichung – Cost Variance 
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5.3.4.2 Cost Performance Index – CPI (Kosteneffizienz) 
Der CPI ist der Quotient aus EV zu AC und ist damit eine Kennzahl, welche 
die Effizienz des physischen Leistungsfortschritts misst66. Der CPI stellt 
eine wesentliche Kennzahl für die Prognose der Projektendkosten dar.  
Der CPI sollte über 1,0 liegen sollte. Entsprechen die aktuellen Kosten dem 
EV, so nimmt der CPI den Wert 1 an. Da dies in der Praxis wohl nie der 
Fall sein wird, sind die beiden Szenarien CPI >1,0 und CPI > 1,0 zu analy-
sieren. 
Ein CPI kleiner als 1,0 bedeutet, dass die aktuellen Kosten höher als ge-
plant sind. Es zeigt sich also, dass das Projekt nicht mit den geplanten Kos-
ten zu realisieren und wohl davon auszugehen ist, dass die Endkosten des 
Projektes über den geplanten Kosten liegen werden. 
Ein CPI größer als 1,0 bedeutet nun gerade das Gegenteil. Das Projekt 
wird offensichtlich effizienter als geplant abgearbeitet und es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Projektendkosten unterschritten werden. 
5.3.4.3 Schedule Performance Index – SPI (Zeiteffizienz) 
Der SPI ist der Quotient aus EV zu PV und ist eine Kennzahl, welche die 
Geschwindigkeit des Leistungsfortschritts misst. Der SPI stellt somit eine 
weitere wesentliche Kennzahl für die Prognose der Projektendkosten dar, 
denn wenn die Projektrealisierung langsamer abläuft als geplant, werden 
die Kosten mit Sicherheit höher als geplant ausfallen. 
Der SPI ist ein Verhältniswert der während der Projektlaufzeit über 1,0 lie-
gen sollte. Da der EV gegen Projektende zum PV hin konvergiert, konver-
giert auch der SPI zum Projektende hin gegen 1,0. Vor dem Projektende 
kann der SPI Werte über oder unter 1,0 annehmen.  
Ein SPI kleiner als 1,0 bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Projektreali-
sierung höher als geplant ist und das Projekt vermutlich früher als geplant 
abgeschlossen werden kann. Ein SPI größer als 1,0 bedeutet nun gerade 
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das Gegenteil. Die Geschwindigkeit der Projektrealisierung liegt unter der 
geplanten, sodass das Projekt vermutlich nicht termingerecht abgeschlos-
sen werden wird. 
5.3.4.4 Zeitliche Entwicklung des CPI und SPI 
 
Abbildung 16: Cost Performance Index CPI und Schedule Performance Index SPI 
Die hinterlegten Projektdaten für diese Abbildung basieren auf den Zahlen 
der Anlage 1. Das geplante Projektende nach 13 Monaten wurde nicht ein-
gehalten, sondern um 4 Monate überfahren. Das Projekt wurde erst nach 
17 Monaten fertiggestellt.  
3 Monate nach Projektbeginn zeigt der CPI einen Wert von 120% und wür-
de auf eine gute Projektentwicklung schließen lassen. Nach dem 3. Monat 
fällt der CPI kontinuierlich und pendelt sich erst gegen Projektende bei 
75%=0,75 ein. Der SPI ist über die gesamte Projektdauer kleiner als 100% 
und damit ein Indiz, dass der Fertigstellungszeitpunkt nicht eingehalten 
werden kann. Zum Zeitpunkt des tatsächlichen Projektendes ist der SPI 




Die Bedeutung einer möglichst realistischen Ergebnisprognose für das Pro-
jektcontrolling wurde bereits unter Punkt 3.4 dargelegt. Wie nun gezeigt 
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wird, ermöglicht es die EVM objektiv zu einer realistischen Ergebnisprog-
nose zu kommen. Dazu unterstellt die EVM, dass der Projekterlös identisch 
mit dem Auftragswert ist und lediglich die Kosten einer gewissen Unsicher-
heit unterliegen. Die Ergebnisprognose beschränkt sich daher rein auf die 
Ermittlung der Projektkosten zum Fertigstellungszeitpunkt = Estimate at 
Completion = EAC. 
Die EVM verwendet für die Kostenprognose des EAC statistischen Metho-
den und greift dabei auf Basisdaten und Basiskennzahlen der EVM zurück, 
welche bereits vorgestellt wurden.  
Parallel dazu besteht die Möglichkeit eine klassische Bottem up Projektkos-
tenschätzung zu erstellen und diese zu den aktuellen Kosten hinzuzuaddie-
ren, um so zu einer vergleichenden Ergebnisprognose zu kommen. 
5.4.1.1 Statistische Methoden gemäß EVM 
Die statistischen Methoden unterscheiden sich hinsichtlich der Einschät-
zung der Zukunft und zwar in eine optimistische, realistische und pessimis-
tische Sichtweise. Als Inputdaten werden die Actual Cost – AC, der Wert 
der verbleibenden Arbeit = Work Remaining – WR und je nach Berech-
nungsvariante der CPI oder der SPI verwendet. 
• Optimistische Variante 
Diese Variante unterstellt, das unabhängig davon wie das Projekt bis-
her abgelaufen ist, alle zukünftigen Arbeitspakte entsprechend der 
Planung ausgeführt werden. Der EAC errechnet sich demzufolge wie 
folgt: 
 (BAC – EV) 
EAC = AC + -------------------- 
 1,0 
• Realistische Variante 
Diese Variante unterstellt, dass die sich im Projekt eingestellte Effizi-
enz (ausgedrückt durch den CPI) in Zukunft fortsetzen wird und alle 
zukünftigen Arbeitspakte mit der gleichen Arbeitseffizienz abgearbeitet 
werden. Der EAC errechnet sich demzufolge wie folgt: 
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 (BAC – EV) 
EAC = AC + -------------------- 
 CPI 
• Pessimistische Variante 
Diese Variante unterstellt, dass die sich im Projekt eingestellte Effizi-
enz (ausgedrückt durch den CPI) und die erreichet Geschwindigkeit 
(ausgedrückt durch den SPI) auch in der Zukunft fortsetzen wird, und 
alle zukünftigen Arbeitspakte mit der gleichen Arbeitseffizienz und der 
gleichen Geschwindigkeit abgearbeitet werden. Der EAC errechnet 
sich demzufolge wie folgt: 
 (BAC – EV) 
EAC = AC + -------------------- 
 CPI x SPI 
5.4.1.2 Prognose der Kosten bei Fertigstellung (Estimate at Completion - 
EAC) 
Die hinterlegten Projektdaten für Abbildung 17 und 18 können der Anlage 1 
entnommen werden. CPI und SPI der Abbildung 17 wurden bereits bei Ab-
bildung 16 im Detail diskutiert und dienen hier nur zum besseren Verständ-
nis der verschiedenen Prognosemethoden. 
 
Abbildung 17: CSP und SPI zu Abbildung 18 
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Abbildung 18: Estimate at Completion EAC 
Die PMB hätte ein Projektende nach 13 Monaten vorgesehen. Ab dem 13. 
Monate verläuft die PMB daher unverändert horizontal. Der EV erreicht den 
Planwert erst nach 17 Monaten, bei Fertigstellung des Projektes. Die AC 
überschreiten die PMB bereits nach 13 Monaten signifikant. 
Das EAC berechnet mit der optimistischen Methode, liefert bis etwa 4 Mo-
nate vor Projektende eine unrealistisch niedere Kostenprognose. Die Ursa-
che liegt darin, dass sich die Arbeitseffizienz (CPI) im Projekt laufend ver-
schlechtert und daher die Prognose immer zu optimistisch ausfällt. 
Das EAC berechnet nach der realistischen Methode, liefert bereits nach 
dem ersten Monat einen Hinweis auf höhere Kosten als geplant. Die Ver-
besserung der Kostensituation im 2. und 3. Monat lässt die Prognose wie-
der günstiger werden, da der Zeitrückstand im Projekt bei dieser Methode 
nicht berücksichtig wird. Erst nachdem die Kosten wieder über den EV 
steigen, liefert diese Methode den richtigen Trend. Da sich die Kosten 
schneller entwickeln, als der EV und damit die Arbeitseffizienz sich laufend 
verschlechtert, liefert die realistische Methode erst eine wirklich zutreffende 
Kostenprognose, nachdem sich die Arbeitseffizienz 4 Monate vor Projekt-
ende bei ca. 75% stabilisiert hat. 
Das EAC, berechnet nach der pessimistischen Methode, liefert rasch eine 
realistische Kostenprognose, welche durch die Verbesserung der Kostensi-
tuation im 2. und 3. Monat, wieder eine zu günstige Prognose liefert. Durch 
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die Berücksichtigung des Projektrückstandes bei der pessimistischen Me-
thode, liefert diese schon ab der Hälfte der Projektzeit eine sehr realistische 
Kostenprognose. 
Dieses Beispiel zeigt, dass die Prognosen nur dann stabil werden, wenn 
sich die Arbeitseffizienz (CPI) und die Arbeitsgeschwindigkeit (SPI) auf 
einem bestimmten Niveau einpendeln. So lange diese einem Trend unter-
liegen sind die Prognosen wenig zuverlässig. 
Da sich in der Praxis bei Projekten relativ rasch eine konstante Arbeitseffi-
zienz und Arbeitsgeschwindigkeit einstellen, sollte die EVM Methode auch 
gute Prognosen liefern können. Fleming und Koppelmann67 haben empi-
risch festgestellt, dass Projekte ab einen Fertigstellungsgrad von 15% zu-
nehmend stabile CSP und SPI erreichen und somit das EAC mit einer ge-
ringen Varianz zuverlässig vorausgesagt werden kann. 
5.4.1.3 Geschätzte Kosten bis zur Fertigstellung (Estimate to Complete - 
ETC) 
In der derzeit bei ILF ZTG gelebten Praxis, wird das ETC vom Projektleiter 
in einer Nebenrechnung ermittelt, oder aus der Ressourcenplanung abge-
leitet. Beide Methoden haben einen hohen individuellen Anteil an Einschät-
zung durch den Projektleiter und tendieren sehr häufig in eine zu optimisti-
sche Richtung. 
Die Kennzahl ETC liefert ebenfalls eine Vorhersage über die verbleibenden 
Projektkosten bis zum Projektende. Sie basiert im Gegensatz zur Schät-
zung durch den Projektleiter, bzw. durch die Ressourcenplanung, auf ob-
jektiv nachvollziehbarem Zahlenmaterial. Die Ermittlung kann wie beim 
EAC mit einer optimistischen, einer realistischen oder einer pessimisti-
schen Methode erfolgen. Die Formeln unterscheiden sich nur dahingehend, 
dass die AC nicht in der Berechnung enthalten sind. 
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 (BAC – EV)  (BAC – EV)  (BAC – EV) 
ETC = ---------------- ETC = ---------------- ETC = ---------------- 
 1,0 CPI  CPI x SPI 
Optimistisch Realistisch Pessimistisch 
 
Abbildung 19: Vergleich EAC und ETC 
Die hinterlegten Projektdaten für diese Abbildung basieren ebenfalls, wie 
für die Abbildung 18, auf den Daten der Anlage 1. EAC real, EAC opti. EAC 
pess. sowie AC wurden bereits bei Abbildung 18 diskutiert und dienen hier 
nur zum besseren Verständnis der Zusammenhänge. 
Es zeigt sich ganz deutlich, dass sich EAC und ETC nur durch das Fehlen 
der AC unterscheiden. Gegen Projektende konvergieren alle drei Metho-
den. Die Aussagekraft ist wohl in der ersten Hälfte der Projektzeit am größ-
ten und eignet sich gut zur Überprüfung der subjektiven Restaufwands-
schätzung (Estimate to Complete) des Projektleiters. 
Für einen Vergleich mit einem vom Projektleiter ermittelten Estimate to 
Complete sollte daher das ETC realistisch herangezogen werden. Liegt das 
ETC des Projektleiters unter dem ETC realistisch, so ist dieser Wert kritisch 
zu hinterfragen. Entsprechend Fleming und Koppelmann gilt auch für das 
ETC, dass nach 15% der Projektlaufzeit, dieses mit geringer Varianz vo-
rausgesagt werden kann. 
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5.4.2 Prognose Projektendtermin 
Die EVM eignet sich auch zur Ermittlung des voraussichtlichen Projekten-
des. Dazu werden anstatt von Werteinheiten, Zeiteinheiten den vorher ge-
nannten Berechnungen zu Grunde gelegt. Eine weitere Ausführung ist nicht 
Gegenstand dieser Diplomarbeit. Die Möglichkeit auch das voraussichtliche 
Projektende gut abschätzen zu können, bestätigt aber zusätzlich die Eig-
nung der EVM für das Projekt-Controlling. 
5.5 Vor- und Nachteile der EVM 
5.5.1 Vorteile 
Die EVM ist ein Gesamtkonzept für ein effizientes Controlling von Projekten 
unabhängig, ob es sich dabei um Sachgüter- oder Dienstleistungsprojekte 
handelt. Die Methode integriert die drei Komponenten des magischen Drei-
ecks des Projektmanagements bestehend aus, Leistung, Kosten und Ter-
mine zu einem kompakten System und zwingt so den Anwender zu einer 
anzustrebenden strukturierten Vorgehensweise68, vor allem aber zu einer 
konsequenten Planung der Projekte. Die Qualität kann bei der Leistungs-
bewertung berücksichtigt werden. 
Die EVM ist eine integrierte Methode zur Kostenüberwachung und Progno-
se69. Die Stärke der Methode liegt in der Objektivierung der Prognosen. Es 
verlagert sich die individuelle Beurteilung von Sachverhalten (Schätzung) 
durch den Projektleiter, hin zu einer nachvollziehbaren Quantifizierung der 
erbrachten Projektarbeit. 
Die Kennzahlen der EVM basieren auf wenigen Basisdaten, bestehend aus 
Kosten (Aufwand), Arbeit und Zeit. Zudem sind diese Basisdaten eindeutig 
nachvollziehbar. Die Methode erlaubt neben Aussagen über die wertmäßi-
ge Entwicklung des Projektes, auch Aussagen über die zeitliche Entwick-
lung. 
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Für das Projekt-Controlling liefert die EVM eine große Anzahl von relevan-
ten und gut aufeinander abgestimmten Kennzahlen, für die Statusbeurtei-
lung des Projektes als auch für die Prognose. Die Zuverlässigkeit der 
Kennzahlen kann aufgrund einer objektiv nachvollziehbaren Ermittlung und 
empirisch bestätigten Zusammenhängen als hoch eingestuft werden. Dies 
gilt vor allem für Prognosen, welche sich dadurch hervorragend für die Pro-
jektsteuerung eignen. 
Die diversen Analysen der EVM eignen sich als Frühwarnsystem für pro-
jektbezogene Chancen und Risiken, und geben der Projektleitung mög-
lichst frühzeitig die Möglichkeit, darauf mit geeigneten Maßnahmen zu rea-
gieren. Vor allem macht die Methode jene Mehrkosten transparent, die ent-
stehen können, wenn keine Maßnahmen zur Steuerung eingeleitet werden. 
Ein richtig aufgesetztes EVM Projekt kann die laufenden Kosten für das 
Projekt-Controlling reduzieren. 
5.5.2 Nachteile 
Die EVM funktioniert nur, wenn wie bei jeder anderen Methode gewisse 
Voraussetzungen gegeben und die Methode vom Controller richtig ange-
wendet wird. Die erforderlichen Voraussetzungen, wie z.B., dass jedes Ar-
beitspaket einen messbaren Output haben muss, ist nicht immer gegeben 
und führt dazu, dass die Methode nicht bei allen Projekten anwendbar ist.  
Wird die Methode falsch angewendet, so liefert sie im schlechtesten Fall 
ein zu optimistisches Bild vom Projekt, erforderliche Maßnahmen unterblei-
ben und das Projekt steuert in eine falsche Richtung. 
Als Nachteil der EVM wird das Erfordernis einer detaillierten Projektplanung 
in diversen Foren70 angeführt, da diese zusätzliche Fixkosten in der An-
fangsphase des Projektes verursacht. Die Praxis zeigt in vielen Fällen, 
dass gerade eine mangelnde Projektplanung die Ursache für erhebliche 
zusätzliche Kosten in der Projektbearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt 
ist. Insofern ist dieses Argument nicht in allen Fällen gültig. 
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Werden die Kosten als Nachteil angeführt, so muss zumindest der Nutzen 
der Methode den Kosten gegenübergestellt werden. Geht man davon aus, 
dass die erforderliche detaillierte Projektplanung Fixkosten verursacht, und 
der Nutzen der Methode vom Projektvolumen abhängig ist, dann kann an-
genommen werden, dass es einen Break Even Point gibt, ab dem der Nut-
zen der Methode die Kosten übersteigt und die Methode sehr wohl einen 
positiven Beitrag liefert. 
Eine wesentliche Fähigkeit der EVM ist die Möglichkeit der Terminprogno-
se. Diese Prognose geht von einer linearen Projektabwicklung aus. In der 
Realität verlaufen nicht alle Projekte derartig linear, wie von der Methode 
vorausgesetzt wird. Bei Terminprognosen ist daher die Linearität der Pro-
jektabwicklung vor der Interpretation der Prognose kritisch zu hinterfragen. 
Der terminkritische Pfad im Projekt bleibt von der Methode völlig unbeach-
tet. 
Generelle Projektrisiken werden von der EVM nicht berücksichtigt. Dies ist 
bei der Beurteilung der Ergebnisprognosen zu gesondert zu berücksichti-
gen. Es besteht darüber hinaus die generelle Gefahr, dass den Ergebnis-
prognosen zu viel Vertrauen geschenkt wird und das notwendige Maß an 
kritischer Analyse der Ergebnisse unterschritten wird.  
5.6 Bewertung der EVM für ILF-ZTG 
Die Bewertung einer Methode erfordert zumindest das Vorliegen von Be-
wertungskriterien und Bewertungsmaßstäben. In der Praxis ist für die An-
wendbarkeit einer Methode die Zuverlässigkeit der Ergebnisse und das 
Kosten /Nutzenverhältnis von ausschlaggebender Bedeutung. Nachfolgend 
werden diese Aspekte hinsichtlich der Anwendung der EVM für die ILF-
ZTG näher beleuchtet.  
5.6.1 Zuverlässigkeit der Prognose 
Die Zuverlässigkeit der Methode begründet sich einerseits in der Zuverläs-
sigkeit und Qualität der Inputdaten und andererseits in der Methode selbst. 
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Für die Methode werden nur wenige Inputdaten benötigt. Die erforderlichen 
Inputdaten können bei ILF-ZTG durch das bestehende Kostenrechnungs- 
und Zeiterfassungssystem jederzeit exakt ermittelt werden. Dies ist unab-
hängig von der Projektgröße, dem Projekttyp und den Projektbeteiligten.  
Durch den laufenden Datenabgleich der PLAN-Kosten mit den IST-Kosten 
und dem Vergleich mit dem EV, können Systemfehler sehr leicht erkannt 
werden, weshalb die EVM als robust bezeichnet werden kann. Eine Ei-
chung der Methode an konkreten Projekten der ILF-ZTG wäre sinnvoll, um 
die Interpretation der Ergebnisse und damit die Zuverlässigkeit der Metho-
de weiter zu verbessern. 
Insgesamt erscheint die Zuverlässigkeit der Prognose wesentlich besser, 
als die von herkömmlichen Methoden mittels individueller Schätzung des 
Restaufwandes. 
5.6.2 Kosten /Nutzen Analyse 
Die Kosten für die EVM entstehen in der Projektstartphase durch die detail-
lierte Erstellung des Projektplans, durch die Definition der zugehörigen AP, 
sowie durch die Ermittlung, der für die Leistungserbringung erforderlichen 
Ressourcen. In der Projektabwicklungsphase entstehen laufende Kosten 
für die Nachpflege der Daten und deren Auswertung und Interpretation. 
Die Kosten in der Projektstartphase haben den Charakter von Fixkosten mit 
einem geringen Anteil von variablen Kosten, der von der Höhe des Projekt-
volumens abhängig ist, da das Projektvolumen die Anzahl der AP bestimmt 
und diese in der Projektstartphase aufzusetzen sind. Die laufenden Kosten 
korreliert abnehmend mit dem Projektvolumen. Zudem sind die Kosten 
stark von der Intensität der Anwendung der 32 Kriterien des Earned Value 
Management System (EVMS) abhängig. Diese beschreiben die Umsetzung 
der EVM hinsichtlich Organisation, Planungstiefe, Buchhaltung, Analyse 
und Berichtswesen, sowie Revisions- und Datenmanagement. Die Einhal-
tung der 32 EVMS Kriterien werden von öffentlichen Auftraggebern ver-
langt, sind aber nicht für alle Zwecke absolut notwendig und beeinflussen 
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damit den Aufwand für die EVM signifikant. Diverse Studien geben die Hö-
he der Kosten für die EVM mit 0,5 bis 5% der Wertschöpfung an71. 
Der Nutzen der EVM kann nicht direkt quantifiziert werden. Der Nutzen 
entsteht z.B. durch eine effizientere Projektbearbeitung, weil das Projekt 
besser geplant wurde, oder weil früher Abweichungen identifiziert und ent-
sprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden und sich dies insgesamt 
in einer Kostenreduktion niederschlägt. In der Literatur wird die zunehmen-
de Verbreitung des EVM als Indikator angesehen, dass der Nutzen die 
Kosten übersteigt. Diese Aussage ist nicht wissenschaftlich verifizierbar 
und muss deshalb als Argument für die EVM zurückgewiesen werden. Er-
staunlich ist, dass in der Literatur keine Hinweise auf eine Quantifizierung 
des Nutzens für die EVM zu finden sind. 
5.6.3 Sinnvolle Projektgröße für die Anwendung der EVM 
Eine sinnvolle Projektgröße für die Anwendung der EVM ist dann gegeben, 
wenn die Kosten für die Anwendung geringer sind, als der Nutzen der sich 
durch die Anwendung der Methode ergibt. Die Schwierigkeit den Nutzen zu 
quantifizieren wurde bereits erörtert. Nachstehende Abbildung versucht die 
diversen empirischen Erkenntnisse graphisch darzustellen und so leichter 
verständlich zu machen. 
 
Abbildung 20: Kosten/Nutzen Analyse für die EVM-Methode 
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Der Kostenverlauf geht davon aus, dass der Projektstart Fixkosten in der 
Höhe von ca. EUR 25.000 verursacht. Die weiteren Kosten für das Anpas-
sen des Projektes und die laufende Betreuung ist abhängig vom Projektvo-
lumen. Es wird realistischer Weise angenommen werden, dass die zusätz-
lichen Kosten relativ zum Umsatzvolumen abnehmen. Der Einsatz von ge-
eigneten Softwarelösungen sollte die laufenden Kosten in der Praxis signi-
fikant senken. 
Der Nutzen wird in dieser Abbildung abnehmend vom Umsatzvolumen an-
genommen, und lässt sich durch eine zunehmende Nutzendegression be-
gründen. 
Die Abbildung zeigt einen Break Even Point bei einem Projektvolumen ab 
ca. 450.000 EUR. Die Abbildung verdeutlicht zudem die Feststellung, dass 
sich das Kosten/ Nutzen Verhältnis mit zunehmenden Projektvolumen ver-
bessert. Als empirisch ermittelter Break Even Point wird in der Literatur72 
eine Projektgröße von ca. 500.000 USD genannt. 
Dieser empirisch ermittelte Wert sollte für die ILF-ZTG verifiziert werden. 
Dazu ist zu überlegen, ob ein empirischer Vergleich des Controlling Nut-
zens bei Projekten mit und ohne EVM möglich wäre. In der Praxis wäre es 
durchaus denkbar, dass die ILF-ZTG nach Einführung der EVM die Kosten 
für das Controlling bei ähnlichen Projekten einmal mit und einmal ohne 
EVM vergleicht und so empirisch einen Break Even Point ermittelt.  
Die EVM ist nur ab einer gewissen Projektgröße sinnvoll, weil in kurzen 
kleinen Projekten der Aufwand für das Aufsetzen eines Projektes gemäß 
EVM Fixkosten verursacht, welche während der Projektlaufzeit nicht erwirt-
schaftet werden können. 
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5.7 Wie kann die EVM bei ILF-ZTG implementiert und genutzt 
werden? 
5.7.1 Erforderliche Ergänzungen Anpassungen 
Für die Anwendung der EVM sind für jedes AP die erforderlichen Ressour-
cen und die entsprechenden Kosten zu planen, um den Wert (Value) jedes 
einzelnen AP ermitteln zu können.  
Die Kostenplanung der ILF-ZTG erfolgt derzeit im Rahmen der Ange-
botskalkulation in EXCEL und gliedert die AP noch nicht ausreichend tief, 
um die Anforderungskriterien der EVM zu erfüllen. Im Gegenteil, im Auf-
tragsfall wird die Gliederung der Angebotskalkulation im Projektmodul des 
derzeitigen ERP-Systems (Agresso-Software der Firma Unit4 Business 
Software GMBH) bei der Anlage der Arbeitsaufträge nochmals aggregiert, 
da die Bearbeitung der Arbeitsaufträge nicht sehr anwenderfreundlich ge-
staltet ist. Das Projektmodul des derzeitigen ERP-Systems müsste somit 
entweder verbessert, oder durch ein anderes Modul ersetzt werden. 
Die Erfassung der AC erfolgt im derzeitigen ERP-System. Eine zeitliche 
Abgrenzung der angefallenen Kosten erfolgt nur stichtagsbezogen. Es er-
folgt keine Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Perioden. Bei der Aus-
wahl einer neuen Software Alternative sollte darauf geachtet werden, dass 
die Kosten den richtigen Perioden zugeordnet werden können.  
Das aktuelle Projektmodul hat keine Möglichkeit zur Bewertung / Ermittlung 
des EV eines Arbeitspaketes. Hier müsste der derzeitige Softwarelieferant 
seine Programmierung erweitern, oder es ist überhaupt eine andere Soft-
warelösung auszuwählen. Zudem fehlt in der gegenwärtigen Softwarelö-
sung jegliche automatisierte Auswertemöglichkeit der EVM Kennzahlen. 
Für einzelne große Projekte wäre eine Auswertung und eine Ermittlung der 
EV Kennzahlen in EXCEL denkbar, wenn alle relevanten Daten aus dem 
ERP-System ausgelesen und in eine EXCEL Tabellenkalkulation eingele-
sen würden. In Hinblick auf die Kosten/Nutzen Überlegungen erscheint 
dieser Ansatz jedoch nicht zielführend, würden doch die Kosten für das 
Projekt-Controlling durch das manuelle Handling der Daten ansteigen. 
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Da im Rahmen dieser Diplomarbeit die Schwächen des gegenwärtigen 
ERP-Systems erkannt wurden, werden seit Anfang Juni 2013 bereits mög-
liche Software Alternativen gesucht, bzw. mit dem aktuellen Softwareliefe-
rant der ERP Lösung Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. 
5.7.2 Nutzung weitere Ergebnisse 
Die EVM liefert neben den wertbezogenen Kennzahlen auch zeitbezogene 
Kennzahlen im Rahmen des Earned Schedule. Um den Rahmen dieser 
Diplomarbeit nicht zu sprengen wurde auf eine detaillierte Ausführung des 
Earned Schedule verzichtet. Die Möglichkeit mittels der EVM auch die zeit-
liche Dimension eines Projektes mit Earned Schedule Kennzahlen zu ana-
lysieren, stellt für das Projekt-Controlling der ILF-ZTG eine sehr interessan-
te weitere Anwendungsmöglichkeit der EVM dar und sollte in einem zukünf-
tigen Projekt-Controlling Modul eingebaut werden. So wäre zum Beispiel 
die Kennzahl Estimate to Complete zeitbezogen = ETC(t) zur Überprüfung 
des Projektzeitplanes von hohem zusätzlichem Wert. 
5.7.3 Möglicher Beitrag für das Projektportfolio Management 
Im Rahmen der Arbeit konnte dargelegt werden, dass die wenigen Kenn-
zahlen der EVM den aktuellen Status als auch die Zukunft (Prognose) ei-
nes Projektes sehr gut beschreiben kann. Insofern eignen sich die EVM 
Kennzahlen natürlich auch hervorragend für das Management des Projekt-
portfolios der ILF-ZTG.  
In einer optimalen Projektumwelt sollte es mit wenig Aufwand möglich sein, 
alle Projekte in Tabellenform komprimiert mit den EVM Basisdaten und 
diversen EVM Kennzahlen zu beschreiben und mit Ampelfarben zu hinter-
legen. Damit wäre eine enorme Verbesserung für das Management des 
Projektportfolios erreicht. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 
6.1 Gang der Untersuchung 
Der Kern dieser Arbeit war die Verbesserung von Schwächen des gegen-
wärtigen Projekt-Controlling Systems der ILF-ZTG. Dazu wurden die 
Schwächen des PKS systematisch identifiziert und deren Auswirkung ana-
lysiert. 
Am Beispiel eines typischen Projektes der ILF-ZTG wurde gezeigt, dass 
falsche wirtschaftliche Ergebnisprognosen für Planungsprojekte eine große 
Schwäche des gegenwärtigen PKS darstellen. Eine weiterführende Analy-
se der Bedeutung der wirtschaftlichen Ergebnisprognose für Planungspro-
jekte zeigt, dass eine Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisprognose 
für Projekte den größten Nutzen für das Unternehmen bringt. 
Die Analyse der Ursachen von falschen wirtschaftlichen Ergebnisprogno-
sen für Projekte, liefert konkrete Anforderungskriterien für eine Problemlö-
sung. Diese Anforderungskriterien dienen als Grundlage für die Auswahl 
einer geeigneten Methode zur möglichst exakten Erstellung von wirtschaft-
lichen Ergebnisprognosen. 
Als geeignete Methode wird letztendlich die Earned Value Methode identifi-
ziert und deren Anwendung an einem konkreten Beispiel dargestellt. Die 
Ergebnisse der Methode werden an einem konkreten Beispiel analysiert 
und diskutiert. Abschließend erfolgen basierend auf den Ergebnissen eine 
Diskussion der Vor- und Nachteile der Methode, sowie eine Bewertung 
hinsichtlich Ihrer Anwendbarkeit bei ILF-ZTG. 
6.2 Bewertung des Problemlösungsansatzes 
Es konnte gezeigt werden, dass die EVM wirtschaftlichen Ergebnisprogno-
sen mit geringer Varianz liefern und damit eine Schwäche des gegenwärti-
gen PKS behoben werden kann. Dabei ist von Vorteil, dass sich gute Er-
gebnisprognosen trotz der Einfachheit der EVM erzielen lassen. 
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Die EVM stellt ein durchdachtes Gesamtkonzept aus verschiedenen Kenn-
zahlen dar und baut auf wenigen nachvollziehbaren Basisdaten auf. Damit 
erschwert die Methode die Manipulation von Ergebnissen und macht das 
Projekt-Controlling transparenter. Dies ist ein endscheidender Vorteil ge-
genüber der gegenwärtigen Projektsituation, bei der die Bewertung des 
aktuellen Fertigstellungswertes bzw. des Restaufwandes von der subjekti-
ven Beurteilung des Projektleiters abhängig ist. Darüber hinaus liefert die 
Methode quasi als Abfallprodukt eine Prognose über die wahrscheinliche 
Projektdauer, eine Prognose die im gegenwärtigen PCS nicht verfügbar ist. 
Es wurde die Erkenntnis gewonnen, dass für die richtige Interpretation der 
wirtschaftlichen Ergebnisprognose, gemäß EVM, das Gesamtkonzept der 
Methode, vor allem aber die Bedeutung der Kennzahlen CPI und SPI ver-
standen werden müssen. 
Die Methode scheint darüber hinaus geeignet, das Controlling des Projekt-
portfolios zu unterstützen. 
Zusammenfassend ist die EVM eine geeignete Methode, um im Projekt-
Controlling der ILF-ZTG eingesetzt zu werden. Dabei ist zu beachten, dass 
der Nutzen der Methode die Kosten bei einem Break Even Point von ca. 
EUR 500.000 übersteigt und die Methode bei Kleinprojekten daher nicht 
wirtschaftlich sinnvoll erscheint. 
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